

Орган ведомственного контроля в сфере закупок: министерство строительства Новосибирской области.

Основания для проведения проверки: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется – Закон о контрактной системе), порядок осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков, установленный постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п, приказ министерства строительства Новосибирской области от 16.12.2021 № 800 «О назначении внеплановой камеральной проверки ГКУ НСО «Управление капитального строительства»».

Цель проведения проверки: соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе требований к исполнению и изменению контрактов в части полноты и своевременности размещения документов и информации в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС), в том числе по контрактам со следующими реестровыми номерами: 2540650980019000344, 2540650980019000253, 2540650980019000134, 2540650980020000233, 2540650980020000154.

Вид и форма проверки: внеплановая камеральная проверка

Способы и методы проведения контроля: выборочная и комплексная проверка.

Цель проведения проверки: повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Сроки проведения проверки: с 17.12.2021 по 27.12.2021.

Проверяемый период: с 01.01.2019 по 31.12.2021.

Субъект проверки: государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (далее - подведомственный заказчик, ГКУ НСО «УКС»). Адрес: 630091, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 21.

ИНН 540659800

Ведомственный контроль в сфере закупок министерства строительства Новосибирской области осуществляет: начальник отдела контрактной службы управления сопровождения строительства министерства строительства Новосибирской области Колмакова Ольга Александровна.

В проверяемом периоде ответственными за финансово- хозяйственную деятельность ГКУ НСО «УКС», соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций являлись:

- с 01.10.2018 по 24.05.2021 - директор ГКУ НСО «УКС» Мурзин Владимир Михайлович;

- с 25.05.2021 по 01.06.2021 – и.о. директора Гуменюк Роман Васильевич;

- с 02.06.2021 по настоящее время – Бутримов Юрий Иванович.

Ответственным за ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в проверяемом периоде являлась – начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности – главный бухгалтер Шварц Вера Феликсовна.

Приказом ГКУ НСО «УКС» от 02.10.2015 № 204/1 утверждено положение о контрактной службе ГКУ НСО «УКС».

Приказом ГКУ НСО «УКС» от 15.05.2019 № 77/1 создана контрактная служба.

Руководителем контрактной службы в проверяемом периоде являлись - директор ГКУ НСО «УКС» Мурзин Владимир Михайлович (с 01.10.2018 по 14.05.2019), начальник

отдела государственного заказа и договорной работы - Руцких Юлия Борисовна (с 15.05.2019 по настоящее время).

Приказом ГКУ НСО «УКС» от 03.06.2019 № 89 распределены полномочия и функциональные обязанности работников контрактной службы.

ГКУ НСО «УКС» осуществляет свою деятельность на основании устава, утвержденного приказом министерства строительства Новосибирской области от 07.11.2019 № 625.

Руководствуясь статьей 100 Закона о контрактной системе, порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 16.12.2019 № 476-п

УСТАНОВЛЕНО:

Соблюдение предусмотренных Законом о контрактной системе требований к исполнению и изменению контрактов в части полноты и своевременности размещения документов и информации в ЕИС, в том числе по контрактам со следующими реестровыми номерами: 2540650980019000344, 2540650980019000253, 2540650980019000134, 2540650980020000233, 2540650980020000154.

В соответствии с пунктом 10 части 2 статьи 103 Закона о контрактной системе в реестр контрактов включается информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта), в том числе информация о стоимости исполненных обязательств (об оплате контракта, отдельного этапа исполнения контракта), о начислении неустоек (штрафов, пеней) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, стороной контракта, заключение по результатам экспертизы поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги (отдельного этапа исполнения контракта) (в случае привлечения заказчиком для проведения экспертизы отдельного этапа исполнения контракта, поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги экспертов, экспертных организаций). На основании части 3 статьи 103 Закона о контрактной системе информация об исполнении контракта (отдельного этапа исполнения контракта) направляется заказчиками в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (Федеральное казначейство – ведет реестр контрактов в единой информационной системе, сайт zakupki.gov.ru) в течение пяти рабочих дней с даты соответственно изменения контракта, исполнения контракта (отдельного этапа исполнения контракта), расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В соответствии с письмом контрольного управления от 15.12.2021 № 07-09/1358/39-Вн в проверяемом периоде был выявлен перечень контрактов по состоянию на 15.12.2021, заключенных ГКУ НСО УКС, срок действия которых истек 01.01.2021 и информация об исполнении которых не размещена в ЕИС (имеет статус «Исполнение»). По предоставленному перечню, статус «Исполнение» имеет 5 реестровых номера контрактов:

- договор № 168186/5334389 от 06.11.2019 на оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям на сумму 26 888,16 руб., номер реестровой записи 2540650980019000344.

- контракт № 01512000060190002030001 от 31.07.2019 на выполнение работ по генеральному проектированию объекта «Реконструкция ГБУЗ НСО «Кольванская ЦРБ» в р.п. Кольвань, Новосибирской области» на сумму 6 700 000,00 руб., номер реестровой записи 2540650980019000253.

- контракт № 01512000060190001310001 от 10.06.2019 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района» на сумму 9 927 847,80 руб., номер реестровой записи 2540650980019000134.

- контракт № 01512000060200001250001 от 07.07.2020 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница» на сумму 58 969 738,00 руб., номер реестровой записи 2540650980020000233.

- контракт № 01512000060200000640001 от 27.05.2020 на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту «Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района» на сумму 5 380 350,00 руб., номер реестровой записи 2540650980020000154.

Проведенными контрольными действиями по изучению данных информационных систем, путем анализа и оценки полученной из них информации, письменным пояснениям директора ГКУ НСО «УКС» Ю.И. Бутримова от 24.12.2021 № 4905-ГЗ, установлено следующее:

1. Договор № 168186/5334389 от 06.11.2019 по состоянию на 27.12.2021 находится на стадии исполнения. 29.11.2021 подписано дополнительное соглашение № 2 и размещено в ЕИС 06.12.2021. В соответствии с дополнительным соглашением от 29.11.2021 № 2 уточнен год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств - 2022 год. Все документы по договору размещены в ЕИС своевременно и в соответствии с требованиями законодательства.

2. контракт № 01512000060190002030001 от 31.07.2019 на выполнение работ по генеральному проектированию объекта «Реконструкция ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ» в р.п. Колывань, Новосибирской области» на сумму 6 700 000,00 руб. находится на исполнении (исполнено и оплачено - 3 565 727,77 рублей). В соответствии с пунктом 3.4. контракта сроки выполнения работ по этапам (отчетным периодам) отражены в Графике выполнения работ (приложение № 3 к контракту), согласно которому:

- 1 этап (выполнение инженерно-геологических изысканий 5 скважин, выполнение обмерных работ и обследование терапевтического корпуса, выполнение, выполнение 4 шурфов, анализ воды, прохождение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий) должен быть выполнен 31.08.2019;

- 2 этап (выполнение проектной и сметной документации, прохождение государственной экспертизы проектной документации, прохождение государственной экспертизы достоверности определения сметной стоимости) должен быть выполнен до 10.12.2019 г.;

- 3 этап (выполнение рабочей и сметной документации) должен быть выполнен до 31.03.2020.

04.12.2019 Заказчиком направлена претензия № 4379-Ю за просрочку исполнения Проектировщиком обязательств по контракту по 1 этапу и оплате пени в размере 16 679, 24 руб.

Согласно акта приёмки выполненных работ от 18.12.2019 работы по 1 и 2 этапу фактически выполнены 10.12.2019, то есть просрочка выполнения работ по 1 этапу составила 100 календарных дней.

В соответствии с условиями контракта работы по 3 этапу должны быть выполнены до 31.03.2020. По состоянию на 27.12.2021 просрочка выполнения работ по 3 этапу составила 635 календарных дней. Претензионная работа заказчиком не ведется.

В соответствии с частью 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пунктом 7.4 контракта в случае просрочки исполнения Проектировщиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Проектировщиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Проектировщику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

В нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 7.4 контракта подведомственным заказчиком не применяются меры ответственности за нарушение Проектировщиком условий контракта.

3. контракт № 01512000060190001310001 от 10.06.2019 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района» на сумму 9 927 847,80 руб.

В соответствии с пунктом 3.4. контракта срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ, – до 01.06.2020 года. В соответствии с актом выполненных работ от 24.09.2020 исполнение контракта было завершено (исполнено и оплачено - 9 927 847,80 рублей). Контракт находился в статусе «исполнение завершено».

09.02.2021 года контракт был переведен в статус «исполнение», т.к. в связи с просрочкой исполнения контракта подрядчику было выставлено требование об оплате неустойки (штрафа, пени) № 388 Ю от 05.02.2021 в размере 80 952, 99 руб. Оплата пени от Подрядчика не поступила.

21.10.2021 контракт был переведен в статус исполнение завершено. Ведется претензионная работа.

4. Контракт № 01512000060200001250001 от 07.07.2020 на выполнение подрядных работ по строительству объекта «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Обская центральная городская больница» на сумму 58 969 738,00 руб.

В соответствии с пунктом 3.4. контракта срок окончания выполнения Работ, до истечения которого должен быть передан результат Работ, - не позднее 60 дней со дня заключения Контракта. В соответствии с актом выполненных работ от 21.12.2020 исполнение контракта было завершено (исполнено и оплачено - 58 969 738,00 рублей). Контракт находился в статусе «исполнение завершено».

27.01.2021 года контракт был переведен в статус «исполнение», т.к. в связи с просрочкой исполнения контракта подрядчику было выставлено требование об оплате неустойки (штрафа, пени) № 180 Ю от 27.01.2021 года. Оплата пени не поступила.

21.10.2021 контракт переведен в статус исполнение завершено. Ведется претензионная работа.

5. контракт № 01512000060200000640001 от 27.05.2020 на выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту «Здание школы по ул. Школьной в с. Шайдурово Сузунского района» на сумму 5 380 350,00 руб.

В соответствии с пунктом 3.3 контракта срок выполнения Работ Проектировщиком по Контракту в полном объеме: в течение 7,5 месяцев со дня заключения Контракта. Сроки выполнения Работ по этапам (отчетным периодам) и последовательность выполнения работ отражены в Графике выполнения работ (приложение № 3 к Контракту).

По состоянию на 27.12.2021 контракт находится на исполнении (исполнено обязательств - 3 027 218,64 рублей, оплачено - 2 876 868,89 рублей). В настоящее время Проектировщиком ведутся работы по устранению замечания, выданных ресурсоснабжающей организацией (ЗАО РЭС) по разделу наружного электроснабжения. В соответствии с актом выполненных работ от 26.07.2021 начисленные штрафные санкции перечислены в доход бюджета в размере 150 349,75 руб. Ведётся претензионная работа (требование об оплате неустойки (штрафа, пени) № 4606-Ю направлено Исполнителю 06.11.2021).

Проведенными контрольными действиями по изучению данных информационных систем, путем анализа и оценки полученной из них информации и письменному пояснению директора ГКУ НСО «УКС» Ю.И. Бутримова от 24.12.2021 № 4905-ГЗ:

- по контрактам с реестровыми номерами 2540650980019000344, 2540650980020000154 нарушений не установлено. Контракты находятся на стадии исполнения, все документы по контрактам размещены в ЕИС своевременно и в соответствии с требованиями законодательства;

- по контрактам с реестровыми номерами 2540650980019000134, 2540650980020000233 нарушений не установлено. Все документы по контрактам размещены в ЕИС своевременно и в соответствии с требованиями законодательства. По

состоянию на 27.12.2021 статус контрактов с «Исполнение» переведен в статус «Исполнение завершено»;

- по контракту с реестровым номером 2540650980019000253 выявлены нарушения соблюдения предусмотренных Законом о контрактной системе требований к исполнению и изменению контрактов в части полноты и своевременности размещения документов и информации в ЕИС: подведомственным заказчиком не направлены Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку выполнения работ по контракту.

ВЫВОДЫ:

1. По результатам проведенной внеплановой проверки выявлено:

1.1. Нарушение части 6 статьи 34 Закона о контрактной системе, пункта 7 контракта, подведомственным заказчиком не направлены Подрядчику требования об уплате неустоек (штрафов, пеней) за просрочку выполнения работ по контракту с реестровым номером 2540650980019000253.

2. По нарушениям, выявленным по результатам проведенной внеплановой проверки руководителю подведомственного заказчика необходимо:

2.1. принять меры к устранению выявленных нарушений и недостатков, а также исключению подобных фактов в дальнейшем;

2.2. своевременно вносить информацию об исполнении контракта в реестр контрактов;

2.3. принять меры для привлечения виновного лица к дисциплинарной ответственности.


3. Материалы проверки передать в Контрольное управление Новосибирской области для принятия решения о возбуждении дела об административном правонарушении.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 5 листах.

При наличии возражений в отношении акта проверки заказчиком представляются в министерство строительства Новосибирской области мотивированные письменные возражения. Срок представления мотивированных письменных возражений не может превышать 10 рабочих дней со дня получения заказчиком акта проверки.

Приложение: пояснения директора ГКУ НСО «УКС» Ю.И. Бутримов от 24.12.2021 № 4905-ГЗ на 2 л. в 1 экз.

Начальник отдела контрактной службы
управления сопровождения строительства
министерства строительства Новосибирской
области




О.А. Колмакова

Директор ГКУ НСО

«Управление капитального строительства»

Ю.И. Бутримов



Экземпляр на 5 листах получил _____



(подпись)

(должность)

дир. Бутримов Ю.И.

«27»

(расшифровка подписи)

12

2021 г.