МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

12 ИЮЛ 2018 № 345

г. Новосибирск

Об утверждении Плана реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы»

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 28.03.2014 № 125-п «О порядке принятия решений о разработке государственных программ Новосибирской области, а также формирования и реализации указанных программ», постановлением Правительства Новосибирской области от 06.07.2018 № 287-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 №68-п», **п р и к а з ы в а ю:**

1. Утвердить План реализации государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (далее – План реализации) в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить справочные документы к Плану согласно приложению № 2 к настоящему приказу.

3. Заместителю министра строительства Новосибирской области Бондаренко Е.А., исполняющему обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства – главного архитектора Новосибирской области Тимонову Д.С., начальнику управления экономики министерства строительства Новосибирской области Сыровой Ю.В. обеспечить выполнение Плана реализации.

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Исполняющий
обязанности министра А.В. Колмаков

Т.С. Прокопьева
319-64-16

Приложение № 1 к приказу
министерства строительства
Новосибирской области
от 12.07.18 № 345

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Новосибирской области
«Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
на очередной на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов
(на основании государственной программы Новосибирской области в редакции Постановления Правительства Новосибирской области
от 06.07.18 № 287-п)

Таблица № 1

Целевые индикаторы государственной программы Новосибирской области
на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	Примечание
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства Новосибирской области на 2015-2020 годы»											
Цель государственной программы - стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Новосибирской области	1) объем ввода жилья на территории Новосибирской области,в том числе:	тыс.кв.м	0,07	2020,0					2110,0	2200,0	
	1.1) г. Новосибирск	тыс. кв.м	-	1330,0					1360,0	1395,0	
	1.2) прочие муниципальные образования Новосибирской области	тыс. кв.м	-	690,0					750,0	805,0	
	2) объем ввода жилья экономкласса	тыс.кв.м	0,06	1140,0					1170,0	1200,0	
	3) объем ввода малоэтажного жилья	тыс.кв.м	0,03	740,0					790,0	835,0	
	3.1) г. Новосибирск	тыс. кв.м	-	130,0					130,0	130,0	
	3.2) прочие муниципальные образования Новосибирской области	тыс. кв.м	-	610,0					660,0	705,0	
	4) ввод жилья на душу населения	кв. м на человека	0,04	0,72	-	-	-	-	0,75	0,77	
	5) удельный вес введенной	%	0,04	2,95	-	-	-	-	3,0	3,1	

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							Примечание
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда										
	6) обеспеченность населения жильем	кв. м общей площади на 1 человека	0,04	24,3	-	-	-	-	24,8	25,2	
	7) коэффициент доступности жилья для населения	лет	0,04	2,4					2,1	1,8	
	8) количество выданных ипотечных кредитов	тыс. шт.	0,04	25,0					25,5	26,0	
	9) средняя стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья экономкласса	тыс. рублей	0,03	36,0					36,0	36,0	Значение показателя может корректироваться в соответствии с ростом индекса потребительских цен.
Задача 1 государственной программы. Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории Новосибирской области	10) доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых в течение периода действия государственной программы разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесены в них изменения, %	%	0,03	5,1	2,45	2,65	3,47	5,10	9,18	15,92	Под муниципальными образованиями в рамках реализации государственной программы понимаются 429 сельских поселений, 26 городских поселений, 5 городских округов и 30 муниципальных районов.
Задача 2 государственной программы. Содействие эффективному использованию земельных	11) удельный вес площади земельных участков комплексной застройки, формируемых	%	0,02	2,87	-	-	-	2,87	2,91	2,95	За 2018-2020 годы планируется выполнить мероприятия по

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							Примечание
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
участков под жилищное строительство	муниципальными образованиями, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, от общей площади земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, на которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой										обеспечению инженерной инфраструктурой 6,4 га земельных участков, что составляет 2,95 % от общей площади земельных участков комплексной застройки формируемых муниципальными образованиями, на которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой.
	12) удельный вес «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории, от общего количества «проблемных» объектов, по которым требуется обеспечение инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории	%	0,04	81,8	-	-	-	81,8	100,0	-	К концу 2019 года будет 22 объекта, обеспеченные инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории, что составляет 100% «проблемных» объектов, удовлетворяющих условиям для получения государственной поддержки
	13) удельный вес «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию	%	0,03	40,8	-	-	-	40,8	71,4	100	За 2018-2020 годы будет введено 39 «проблемных»

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	Примечание
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	в общем количестве не завершенных строительством «проблемных» объектов										объекта, что составляет 100% от общего количества незавершенных строительством объектов
Задача 3 государственной программы. Улучшение жилищных условий различных категорий граждан и создание условий для развития ипотечного кредитования	14) доля семей (граждан), имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	%	0,08	50,0					60,0	60,0	
Подпрограмма государственной программы «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области»											
Цель подпрограммы государственной подпрограммы: обеспечение муниципальных образований Новосибирской области актуальной градостроительной документацией, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации											
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Актуализация документов территориального планирования на основании результатов мониторинга их реализации	15) доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы территориального планирования	%	0,01	21,82	5,45	5,45	10,91	21,82	49,09	100,0	Под муниципальными образованиями Новосибирской агломерации в рамках реализации подпрограммы понимаются 55 муниципальных образований, указанные в Приложении 2 к Закону Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ
	16) доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых утверждены документы	%	0,01	69,09	29,09	49,09	61,82	69,09	100	100,0	К концу 2019 года будет в полном объеме завершена подготовка документации

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	Примечание
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	градостроительного зонирования										градостроительного зонирования муниципальных образований Новосибирской агломерации
	17) количество муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации), в которых утверждены документы территориального планирования либо внесены изменения в документы территориального планирования	шт.	0,01	13	9	10	11	13	18	23	Под муниципальными образованиями за исключением Новосибирской агломерации в рамках реализации государственной программы понимаются 379 сельских поселений, 21 городское поселение, 5 городских округов и 30 муниципальных районов.
	18) количество муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации), в которых в рамках реализации государственной программы утверждены документы градостроительного зонирования либо внесены изменения в документы градостроительного зонирования	шт.	0,01	330	260	280	305	330	380	405	Под муниципальными образованиями за исключением Новосибирской агломерации в рамках реализации государственной программы понимаются 379 сельских поселений, 21 городское поселение, 5 городских округов и 30 муниципальных районов.
Задача 2 подпрограммы	19) количество	шт.	0,01	58	34	42	50	58	88	118	К концу 2020 года

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	Примечание
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
государственной программы. Подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов регионального и местного значения, а также обеспечения развития Новосибирской агломерации	утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) для размещения объектов регионального значения, подготовленной на основании документов территориального планирования Новосибирской области										будут утверждены 118 документов по планировке территории для размещения объектов регионального значения
	20) количество утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации	шт.	0,01	40	23	28	38	40	60	80	К концу 2020 года будут утверждены 80 документов по планировке территории, подготовленные на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации
	21) количество утвержденной в рамках реализации данной программы документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов	шт.	-	0					0	5	К концу 2020 года будут утверждены 5 документов по планировке территории, подготовленные на основании документов территориального планирования

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							Примечание
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	территориального планирования муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации)										муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации)
Подпрограмма государственной программы «Фонд пространственных данных Новосибирской области»											
Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение всех субъектов градостроительных отношений актуальными пространственными данными и материалами на территории Новосибирской области											
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Формирование пространственных данных и материалов Фонда пространственных данных Новосибирской области	22)доля заказов, по которым предоставлены государственные услуги, от общего числа поступивших в государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» от субъектов градостроительных отношений	%	0,01	100	25	25	25	25	100	100	Планируется ежегодное выполнение государственного задания в 100% объеме
	23) объем предоставленных субъектам градостроительных отношений пространственных данных и материалов в бумажном и электронном виде	шт.	0,01	11000	1000	2000	3000	5000	15000	20000	В течение 2018-2020 годов планируется предоставление субъектам градостроительных отношений пространственных данных в количестве 46 000 выданных заказов

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							Примечание
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма государственной программы «Земельные ресурсы и инфраструктура»											
Цель подпрограммы государственной программы: содействие эффективному использованию земельных участков под жилищное строительство											
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение инженерной инфраструктурой площадок комплексной застройки	28) площадь земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой	га	0,02	3,2	-	-	-	3,2	1,6	1,6	За 2018-2020 годы планируется выполнение мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой 6,4 га земельных участков.
	29) площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой	тыс.кв.м	0,02	3,8	-	-	-	3,8	1,9	1,9	За 2018-2020 годы планируется выполнение мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой 7,6 тыс. кв. м жилья.
	30) количество земельных участков, зарезервированных для предоставления многодетным семьям на бесплатной основе, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой	ед.	0,01	6	-	-	-	6	3	3	За 2018-2020 годы планируется выполнение мероприятий по резервированию 12 земельных участков многодетным семьям для предоставления на бесплатной основе, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой.
Задача 3 подпрограммы	32) площадь земельных	га	0,01	250	-	100	-	150	250	250	За 2018-2020 годы площадь земельных

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	Примечание
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
государственной программы. Создание условий для вовлечения в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства	участков, в отношении которых сформирован перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства										участков в отношении которых будет сформирован перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства составит 750 га. Ежегодно перечень будет направляться в Единый институт развития, который принимает решение о дальнейшем использовании земельных участков под жилищное строительство.
Задача 4 подпрограммы государственной программы Создание условий для вовлечения в жилищное строительство земельных участков, находящихся в частной собственности	33) площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, в отношении которых приняты решения о комплексном устойчивом развитии территорий	га	0,01	10	-	-	-	10	15	20	За 2018-2020 годы планируется вовлечение 45 га, неэффективно используемых земельных участков, находящихся в частной собственности, в отношении которых приняты решения о комплексном устойчивом развитии.
Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов»											
Цель подпрограммы: Принятие мер по соблюдению законных интересов граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных жилых домов											
Задача 1 подпрограммы	34) количество	ед.	0,03	6	-	1	2	3	4	-	За период

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							Примечание
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
государственной программы. Обеспечение инженерной инфраструктурой «проблемных» объектов незавершенного строительства	«проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой территории										реализации подпрограммы будут выполнены мероприятия по обеспечению 10 объектов незавершенного строительства, что составит 100% объектов, удовлетворяющих критериям отбора для получения государственной поддержки.
Задача 2 подпрограммы государственной программы. Компенсация затрат гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов	35) количество граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получивших субсидии	чел.	0,02	50	12	12	13	13	0	0	За 2018 год будет оказана поддержка 50 гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков.
Задача 3 подпрограммы государственной программы. Профилактика возникновения новых случаев недобросовестных действий застройщиков при строительстве многоквартирных жилых домов в Новосибирской области.	36) количество «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию из общего количества незавершенных строительством «проблемных» объектов	ед.	0,03	10	-	-	-	10	15	14	За 2018-2020 годы планируется ввести в эксплуатацию 39 объектов из общего количества незавершенных строительством «проблемных» объектов

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	Примечание
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»»											
Цель подпрограммы государственной программы: Содействие в улучшении жилищных условий экономически активного населения											
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Поддержка платежеспособного спроса граждан при приобретении и строительстве жилья и стимулирование жилищного строительства (в том числе индивидуального) на территории Новосибирской области	39) количество граждан, получивших субсидии на компенсацию расходов застройщика по строительству индивидуального жилого дома	чел.	0,06	466	300	60	60	46	620	620	За 2018-2020 годы будет оказана государственная поддержка на компенсацию расходов застройщика по строительству индивидуального жилого дома 1706 гражданам.
Задача 2 подпрограммы государственной программы. Стимулирование развития ипотечного кредитования	43) Количество ипотечных кредитов (займов), выданных с льготной процентной ставкой (штук).	шт.	0,01	30	3	9	9	9	-	-	30 ипотечных кредитов (займов), будут выданы с льготной процентной ставкой.
	44) количество работников бюджетной сферы, получивших субсидии при ипотечном кредитовании.	чел.	0,01	30	20	10	-	-	150	151	331 работник бюджетной сферы получит субсидии при ипотечном кредитовании.
Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей»											
Цель подпрограммы государственной программы: улучшение жилищных условий многодетных малообеспеченных семей											
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Обеспечение многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей,	45) количество многодетных малообеспеченных семей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках подпрограммы	семей	0,08	17	0	5	5	7	7	7	31 многодетная малообеспеченная семья будет обеспеченна жилыми помещениями в

Цель / задачи, требующие решения для достижения цели	Наименование целевого индикатора	Ед. измерения	Значение весового коэффициента целевого индикатора	Значение целевого индикатора							Примечание
				2018 год	На 2018 год, в том числе поквартально				2019 год	2020 год	
					1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
жилыми помещениями по договорам социального найма											рамках подпрограммы.
Подпрограмма государственной программы «Развитие рынка наемного жилья»											
Цель подпрограммы государственной программы: развитие рынка наемного жилья на территории Новосибирской области											
Задача 1 подпрограммы государственной программы. Создание условий для строительства наемного жилья социального и коммерческого использования	49) общая площадь построенного наемного жилья социального использования	тыс. кв.м	-	0	0	0	0	0	3,0	3,8	К концу 2020 года планируется построить 6,8 тыс.кв.м наемного жилья социального использования
	50) общая площадь построенного наемного жилья коммерческого использования	тыс. кв.м	-	0	0	0	0	0	3,5	3,7	К концу 2020 года планируется построить 7,2 тыс.кв.м наемного жилья коммерческого использования
Задача 2 подпрограммы государственной программы. Создание условий для обеспечения граждан отдельных категорий жильем по договорам коммерческого найма	51) количество граждан, получающих государственную поддержку в рамках подпрограммы	чел.	0,02	70	70	70	70	70	70	70	70 граждан получат государственную поддержку в рамках подпрограммы

Приложение № 2 к приказу
12 ИЮЛ 2018 № 345

СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Информация о включении мероприятий программы реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области в план реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на 2018 год

Наименование основного мероприятия (детализированного мероприятия)	Код наказа	Содержание наказа избирателей	Наименование мероприятия плана реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области на 2018 год	Объем и источники финансирования на 2018 год, (тыс. руб.)		Главные распорядители бюджетных средств, ответственные исполнители	Комментарии
1	2	3	4	5		6	7
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.	04-098	НАКАЗ: Оказать содействие в строительстве социального жилья в с. Старогорносталево (Село Старогорносталево)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Итого, в том числе: Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники		Минстрой НСО	
Реализация наказа в рамках	05-035	НАКАЗ:	Реализация мероприятий в	Итого, в том числе:		Минстрой НСО	

подпрограммы Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.		Помочь войти в Программу строительства жилья для молодых специалистов молодых учителей (г. Карасук)	рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			
				Внебюджетные источники			
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.	08-049	НАКАЗ: Приобретение жилья для медицинских работников и учителей (С. Серебрянское)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Итого, в том числе		Минстрой НСО	
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			
				Внебюджетные источники			
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и	08-110	НАКАЗ: Увеличить объёмы финансирования на строительство жилья для медицинских и	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и	Итого, в том числе		Минстрой НСО	
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			

стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.		педагогических работников Доволенского района, ежегодно в количестве 5 квартир. (с. Довольное)	стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Внебюджетные источники			
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»	09-018	НАКАЗ: Включение специалистов ветеринарной службы в программы, предусматривающие возможность получения подъёмных и ведомственного жилья (р.п. Колывань)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Итого, в том числе Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники		Минстрой НСО	
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию №1.3.1.1.1.3.	09-194	НАКАЗ: Продолжить программу строительства жилья в сельской местности 200+200 (с.Дубровино)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в	Итого, в том числе: Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники		Минстрой НСО	

			Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.				
Реализация в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» согласно мероприятию № 1.3.2.1.1.1	10-034	НАКАЗ: Обеспечение жильем многодетных семей 10,0 млн. руб. в год (Коченёвский район)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей» государственной программы «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года» На реализацию мероприятий данной подпрограммы по Коченевскому району за счет средств областного бюджета предусмотрено 4500 тыс.руб., срфинансирование за счет местного бюджета -236,84 тыс.руб.	Итого, в том числе: Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	4736,84 4500 236,84 	Минстрой НСО, ОМС	.
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию №1.3.1.1.1.3.	11-076	НАКАЗ: Оказание финансовой помощи населению при строительстве индивидуальных жилых домов (постановление № 102 или другая форма поддержки) (Евсинский сельсовет, ст. Евсино)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий	Итого, в том числе: Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники	 	Минстрой НСО	

			объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.				
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.	12-078-5	НАКАЗ: Выделение социального жилья работникам муниципальных учреждений	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Итого, в том числе: Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники		Минстрой НСО	
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию №1.3.1.1.1.3.	13-043	НАКАЗ: Продолжить выделение субсидий для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010г №102 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области» (Черепановский район)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Итого, в том числе: Областной бюджет Федеральный бюджет Местный бюджет Внебюджетные источники		Минстрой НСО	
Реализация наказа в рамках	14-024	НАКАЗ:	Реализация мероприятий в	Итого, в том числе:		Минстрой НСО	

подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию №1.3.1.1.1.3.		Продолжить выделение субсидий для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии с Постановлением Губернатора Новосибирской области от 01.04.2010 №102 «О государственной поддержке застройщиков, осуществляющих строительство индивидуальных жилых домов в муниципальных районах Новосибирской области».	рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			
				Внебюджетные источники			
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.	17-049	НАКАЗ: Обеспечение жильем медицинских и педагогических работников (Станционный сельсовет п.Садовый)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Итого, в том числе:		Минстрой НСО	
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			
				Внебюджетные источники			
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и	17-155	НАКАЗ: Строительство жилья для работников бюджетной сферы (р.п.Кольцово)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и	Итого, в том числе:		Минстрой НСО	
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			

стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.			стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Внебюджетные источники			
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			
				Внебюджетные источники			
Реализация наказа в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» согласно мероприятию № 1.3.1.1.2.3. и 1.3.1.1.2.4.	36-011	НАКАЗ: Обеспечить жильем и достойной заработной платы врачей (Советский район)	Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования» государственной программы НСО «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 года». Реализация мероприятий носит заявительных характер. В соответствии с Законом Новосибирской области "Об областном бюджете Новосибирской области на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов" общий объем финансирования мероприятий указанной подпрограммы составляет 80000,00 тыс.рублей.	Итого, в том числе:		Минстрой НСО	
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			
				Внебюджетные источники			
				Областной бюджет			
				Федеральный бюджет			
				Местный бюджет			
				Внебюджетные источники			

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета) плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы»
на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
1) объем ввода жилья на территории Новосибирской области, в том числе:	квартальная	за отчетный период	Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации государственной программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	Официальная статистическая отчетность (бюллетень 3.9 «Сведения об объеме ввода жилья и средней стоимости строительства 1 кв. метра жилых помещений на территории Новосибирской области по муниципальным образованиям»)
1.1) г. Новосибирск				
1.2) прочие муниципальные образования Новосибирской области				
2) объем ввода жилья экономкласса	квартальная	за отчетный период	Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации государственной программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	Официальная статистическая отчетность (бюллетень 3.9 «Сведения об объеме ввода жилья и средней стоимости строительства 1 кв. метра жилых помещений на территории Новосибирской области по муниципальным образованиям»)

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
3) объем ввода малоэтажного жилья, в том числе:	квартальная	за отчетный период	Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации государственной программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	Официальная статистическая отчетность (бюллетень 3.9 «Сведения об объеме ввода жилья и средней стоимости строительства 1 кв. метра жилых помещений на территории Новосибирской области по муниципальным образованиям»)
3.1) г. Новосибирск				
3.2) прочие муниципальные образования Новосибирской области				
4) ввод жилья на душу населения	ежегодно	за отчетный период	Значение целевого индикатора определяется как отношение общей площади жилых помещений, введенных в эксплуатацию по Новосибирской области за отчетный год, к среднегодовой численности населения Новосибирской области в отчетном периоде. Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации государственной программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	Официальная статистическая отчетность (бюллетень 3.9 «Сведения об объеме ввода жилья и средней стоимости строительства 1 кв. метра жилых помещений на территории Новосибирской области по муниципальным образованиям»)

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
5) удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда	ежегодно	за отчетный период	Значение целевого индикатора определяется как отношение введенной общей площади жилых домов к общей площади жилищного фонда. Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации государственной программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	Официальная статистическая отчетность (бюллетень 3.9 «Сведения об объеме ввода жилья и средней стоимости строительства 1 кв. метра жилых помещений на территории Новосибирской области по муниципальным образованиям», сборник 1.17 «Строительство и инвестиции в Новосибирской области»)
6) Обеспеченность населения жильем	ежегодно	за отчетный период	Значение целевого индикатора определяется как отношение общей площади жилищного фонда к среднегодовой численности населения Новосибирской области в отчетном периоде. Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации государственной программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	Официальная статистическая отчетность (сборник 1.17 «Строительство и инвестиции в Новосибирской области»)

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
7) коэффициент доступности жилья для населения	квартальная	за отчетный период	Показатель определяется как соотношение средней стоимости стандартной квартиры общей площадью 54 кв. метра и среднего годового совокупного денежного дохода семьи, состоящей из 3 человек. Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации Программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	Официальная статистическая отчетность (доклад «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области» по каталогу 1.1 «Социально-экономическое положение Новосибирской области»)
8) количество выданных ипотечных кредитов	квартальная	за отчетный период	Целевой индикатор равен фактическому количеству выданных ипотечных кредитов за отчетный период. Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей официальной отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации Программы. Фактические значения целевого индикатора определяются на основе информации Центрального банка Российской Федерации, размещаемой на официальном сайте.	Информация Центрального банка Российской Федерации.
9) средняя стоимость 1 квадратного метра общей	квартальная	за отчетный период	Плановые значения целевого индикатора определяются на основе показателей	Официальная статистическая отчетность

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
площади жилья экономкласса			официальной статистической отчетности, сложившихся за 5 лет, предшествующих году начала реализации государственной программы. Фактические значения определяются на основании данных официальной статистической отчетности, сложившихся за отчетный период.	(доклад «Основные итоги социально-экономического развития Новосибирской области» по каталогу 1.1 «Социально-экономическое положение Новосибирской области»)
10) доля муниципальных образований Новосибирской области, в которых в течение периода действия государственной программы разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесены в них изменения	квартальная, год	нарастающим итогом	Значение показателя рассчитывается по формуле: $A_i = M_i/M*100$, % где: A_i – доля в процентном выражении муниципальных образований Новосибирской области, в которых в течение периода действия государственной программы разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесены в них изменения; Mi – количество муниципальных образований Новосибирской области, в которых в течение периода действия государственной программы разработаны документы территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесены в них изменения; либо внесены в них изменения; В расчете учитываются муниципальные образования, в которых в период действия	Отчетность ОМС НСО Отчетность Минстроя НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			государственной программы утверждены документы и территориального планирования, и (или) градостроительного зонирования по состоянию на отчетную дату. При учете в расчете муниципальных районов принимаются только утвержденный документ территориального планирования, так как документ градостроительного зонирования на уровне муниципального района не предусмотрен. М – количество муниципальных образований Новосибирской области понимаются 429 сельских поселений, 26 городских поселений, 5 городских округов и 30 муниципальных районов (490). Фактическое значение показателя определяется по вышеприведенной формуле на основе отчетной информации муниципальных районов Новосибирской области, полученной по результатам выполненных работ в рамках мероприятий 1.1.1.1.1.3, 1.1.1.1.1.4, 1.1.1.1.1.5 программы.	
11) удельный вес площади земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной	ежегодно	нарастающим итогом	Плановое и фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле: $N=\sum S/3940*100$, % где: S план. – сумма площадей земельных участков, по которым выполнены	Мониторинг муниципальных образований

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
инфраструктурой, от общей площади земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, на которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой			мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой в период с 2015 по 2016 годы (фактическое значение на 01.01.2017 – 108,17 га), а так же земельных участков, по которым планируется выполнение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой с 01.01.2017 в рамках подпрограммы; 3940 – общая площадь земельных участков комплексной застройки, формируемых муниципальными образованиями, на которых необходимо проведение работ по обеспечению инженерной инфраструктурой по состоянию на 01.01.2014, га; $S_{факт.}$ определяется как сумма площадей земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой в период с 2015 по 2016 годы (фактическое значение на 01.01.2017 – 108,17 га), а так же земельных участков, по которым выполнены работы по обеспечению инженерной инфраструктурой в рамках подпрограммы. Фактические значения площадей	

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой в рамках подпрограммы определяются на основании информации, представленной муниципальными образованиями (получателями субсидий) по итогам реализации мероприятия 1.2.2.1.1.1.	
12) удельный вес «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, благоустройством придомовой территории от общего количества «проблемных» объектов, по которым требуется обеспечение инженерной инфраструктурой, благоустройством придомовой территории	ежегодно	нарастающим итогом	Плановое и фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле: P=P1/P2*100, % где: для планового значения целевого индикатора P1 - количество «проблемных» объектов, по которым планируется выполнить мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, благоустройством придомовой территории с начала 2017 года в рамках подпрограммы, шт; По состоянию на 01.01.2017 требуется выполнение работ на 22 «проблемных» объектах для фактического значения целевого индикатора P1 - количество «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, благоустройством придомовой территории в	Мониторинг муниципальных образований

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			рамках подпрограммы нарастающим итогом с начала реализации подпрограммы, шт.; Р2 – общее количество «проблемных» объектов, по которым требуется выполнение мероприятий по обеспечению инженерной инфраструктурой, благоустройством придомовой территории в рамках подпрограммы, шт. Фактическое значение Р1 определяется по результатам мероприятия 1.2.3.1.1.1..	
13) удельный вес «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию, в общем количестве не завершенных строительством «проблемных» домов	ежегодно	нарастающим итогом	Плановое и фактическое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле: Q=Q1/Q2*100, % где: для планового значения целевого индикатора Q1 - количество «проблемных» объектов, планируемых к вводу в эксплуатацию с начала 2017 года в рамках подпрограммы, шт. по состоянию на 01.01.2017 общее количество незавершенных строительством «проблемных» объектов составляет 49 «проблемных» объектов. для фактического значения целевого индикатора Q1 - количество «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию, шт. (акты ввода объектов в эксплуатацию);	Мониторинг муниципальных образований

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			Q2 – общее количество незавершенных строительством «проблемных» объектов, шт.	
14) доля семей (граждан), имеющих возможность приобрести жилье, соответствующее стандартам обеспечения жилыми помещениями, с помощью собственных и заемных средств	квартальная	за отчетный период	Методика расчета установлена распоряжением Правительства РФ от 08.11.2014 №2242 «Об утверждении стратегии развития ипотечного кредитования», плановый показатель установлен Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг». Фактическое значение целевого индикатора рассчитывается на основании данных органов государственной статистики, Правительства Новосибирской области, Центрального банка Российской Федерации.	Данные органов государственной статистики, Правительства Новосибирской области, Центрального банка Российской Федерации
Подпрограмма государственной программы «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области»				
15) доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы территориального планирования	квартальная, год	нарастающим итогом	Плановое значение показателя рассчитывается по формуле: $A_i = M_i/M*100$, % где: A_i – доля в процентном выражении муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы территориального планирования; Mi – количество муниципальных	Отчетность Минстроя НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы территориального планирования; М – количество муниципальных образований Новосибирской агломерации, указанные в Приложении 2 к Закону Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ (55) Фактическое значение показателя определяется по вышеприведенной формуле на основе отчетной информации министерства строительства Новосибирской области, полученной по результатам выполненных работ в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.4 программы.	
16) доля муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых утверждены документы градостроительного зонирования	квартальная, год	нарастающим итогом	Плановое значение показателя рассчитывается по формуле: $A_i = M_i/M*100$, % где: A_i – доля в процентном выражении муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы градостроительного зонирования; Mi – количество муниципальных образований Новосибирской агломерации, в которых подготовлены и утверждены документы градостроительного зонирования; М – количество муниципальных	Отчетность Минстроя НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			образований Новосибирской агломерации, указанные в Приложении 2 к Закону Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ (55) Фактическое значение показателя определяется по вышеприведенной формуле на основе отчетной информации министерства строительства Новосибирской области, полученной по результатам выполненных работ в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.5 программы.	
17) количество муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации), в которых утверждены документы территориального планирования либо внесены изменения в документы территориального планирования	квартальная, год	нарастающим итогом	Плановое значение определяется на основании информации, получаемой от муниципальных образований Новосибирской области, по планам подготовки документов территориального планирования и внесению в них изменений, с учетом мер, запланированных в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.1, 1.1.1.1.1.3 программы. Фактическое значение показателя определяется на основе отчетной информации муниципальных районов Новосибирской области, полученной по результатам выполненных работ. Под муниципальными образованиями за исключением Новосибирской агломерации в рамках реализации государственной программы понимаются 379 сельских поселений, 21 городское поселение, 5	Отчетность ОМС НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			городских округов и 30 муниципальных районов.	
18) количество муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации), в которых в рамках реализации государственной программы утверждены документы градостроительного зонирования либо внесены изменения в документы градостроительного зонирования	квартальная, год	нарастающим итогом	Плановое значение определяется на основании информации, получаемой от муниципальных образований Новосибирской области, по планам подготовки документов территориального планирования и внесению в них изменений, в том числе, с учетом мер, запланированных в рамках мероприятия 1.1.1.1.1.1. программы. Фактическое значение показателя определяется на основе отчетной информации муниципальных районов Новосибирской области, полученной по результатам выполненных работ. Под муниципальными образованиями за исключением Новосибирской агломерации в рамках реализации государственной программы понимаются 379 сельских поселений, 21 городское поселение, 5 городских округов и 30 муниципальных районов.	Отчетность ОМС НСО
19) количество утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории) для размещения объектов регионального значения,	квартальная, год	нарастающим итогом	Плановое значение определяется исходя из потребности с учетом выделяемых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. Фактическое значение показателя определяется на основе отчетной информации Минстроя НСО, полученной по	Отчетность Минстроя НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
подготовленной на основании документов территориального планирования Новосибирской области			результатам выполненных работ в рамках мероприятия 1.1.1.1.2.1 программы.	
20) количество утвержденной документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов территориального планирования поселений Новосибирской агломерации	квартальная, год	нарастающим итогом	Плановое значение определяется исходя из потребности с учетом выделяемых бюджетных ассигнований на очередной финансовый год. Фактическое значение показателя определяется на основе отчетной информации Минстроя НСО, полученной по результатам выполненных работ в рамках мероприятия 1.1.1.1.2.2.	Отчетность Минстроя НСО
21) количество утвержденной в рамках реализации данной программы документации по планировке территории (проектов планировки территории, проектов межевания территории), подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской области (за исключением Новосибирской агломерации)	квартальная, год	нарастающим итогом	Плановое значение определяется на основании информации, получаемой от муниципальных образований Новосибирской области, по планам подготовки документации по планировке территории, в том числе, с учетом мер, запланированных в рамках мероприятия 1.1.1.1.2.4., 1.1.1.1.1.9 программы. Фактическое значение показателя определяется на основе отчетной информации муниципальных районов Новосибирской области, полученной по результатам выполненных работ. Под муниципальными образованиями за исключением Новосибирской агломерации в рамках реализации государственной	Отчетность ОМС НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			программы понимаются 379 сельских поселений, 21 городское поселение, 5 городских округов и 30 муниципальных районов.	
Подпрограмма «Фонд пространственных данных Новосибирской области» государственной программы				
22) доля заказов, по которым предоставлены государственные услуги, от общего числа поступивших в государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» от субъектов градостроительных отношений	квартальная	за отчетный период	Значение показателя определяется как отношение фактического объема выполненных работ к объему, установленному государственным заданием Значение показателя рассчитывается по формуле: $A = (V_i/ V_{is}+\ldots+ V_n/ V_{ns})*100/n$, % где: A – доля выполненных заказов на государственные услуги, от общего числа поступивших от субъектов градостроительных отношений в государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» в процентном выражении; Vi, V_n – фактический объем выполненных работ по услугам **i,** по состоянии на отчетную дату **n**; V_{is}, V_{ns} – объем работ, предусмотренный государственным заданием. n - количество отчетных периодов (кварталов); Фактическое значение целевого индикатора определяется по результатам реализации мероприятия 1.1.2.1.1.1.	Отчетность Минстроя НСО, ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области»

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
23) объем предоставленных субъектам градостроительных отношений пространственных данных и материалов в бумажном и электронном виде	квартальная	за отчетный период	Плановое значение показателя определяется на основании государственного задания формируемого в соответствии с плановым количеством реализованных заказов на предоставление картографического материала в бумажном и электронном виде по состоянию на отчетную дату. Фактическое значение целевого индикатора определяется по результатам реализации мероприятия 1.1.2.1.1.2.	Отчетность Минстроя НСО, ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области»
Подпрограмма государственной программы «Земельные ресурсы и инфраструктура»				
28) площадь земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой	квартальная	за отчетный период	Плановое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле: S=B/1200 , где: S - площадь земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой за счет средств бюджетных ассигнований, га; B - площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, кв.м; 1200 – расчетная плотность индивидуальной жилой застройки на 1 га земельного участка, кв. м/га; Плановые значения рассчитаны исходя из ожидаемого поступления заявок от муниципальных образований на обеспечение	Мониторинг муниципальных образований, участвующих в подпрограмме

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			инженерной инфраструктурой земельных участков на площадки индивидуальной жилой застройки с учетом планируемых объемов финансирования. Мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков могут проводиться в отношении одних и тех же участков. Фактическое значение целевого индикатора определяется в результате мониторинга муниципальных образований, участвующих в подпрограмме, по результатам мероприятия 1.2.2.1.1.1 программы.	
29) площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой	квартальная	за отчетный период	Плановое значение целевого индикатора рассчитывается по формуле: B=A/ 5,5, где: B - площадь жилья, ввод которого потенциально возможен в границах площадок комплексной застройки, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, кв.м; A – сумма лимитов средств областного и местного бюджетов в рамках подпрограммы в текущем году, тыс. руб.; 5,5 - предельный объем бюджетных ассигнований на инженерную инфраструктуру в расчете на 1 кв. м жилья, тыс. руб./кв. м.	Мониторинг муниципальных образований, участвующих в подпрограмме

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			Фактическое значение целевого индикатора определяется в результате мониторинга муниципальных образований, участвующих в подпрограмме, по результатам мероприятия 1.2.2.1.1.1 программы.	
30) количество земельных участков, зарезервированных для предоставления многодетным семьям на бесплатной основе, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой	квартальная	за отчетный период	Плановое значение целевого индикатора определяется по формуле: N=S*7,5*0,25, где N - количество земельных участков, зарезервированных для предоставления многодетным семьям на бесплатной основе, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой, шт. S - площадь земельных участков, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой (учитываются земельные участки, предоставленные под индивидуальное жилищное строительство из состава земель муниципальной и областной собственности, с расчетной плотностью индивидуальной жилой застройки на 1 га земельного участкам в 1200 кв. м/га), га;	Мониторинг муниципальных образований, участвующих в подпрограмме

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			7,5 – количество земельных участков в 1га. 0,25 – доля зарезервированных земельных участков для многодетных семей от общего количества земельных участков на площадке. Фактическое значение целевого индикатора определяется в результате мониторинга муниципальных образований, участвующих в подпрограмме, по результатам мероприятия 1.2.2.1.1.1 программы.	
32) площадь земельных участков, в отношении которых сформирован перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства	годовая	За отчетный период	Плановое значение целевого индикатора определяется как сумма площадей земельных участков, расположенных в границах муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства, предлагаемых органами местного самоуправления для вовлечения в оборот в целях жилищного строительства с учетом мер, запланированных мероприятием 1.2.2.1.3.1. программы. Фактическое значение индикатора определяется как сумма площадей земельных участков, расположенных в границах муниципальных образований Новосибирской области, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства, в	Анализ документооборота от органов местного самоуправления, представленного в Минстрой НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			отношении которых принято решение федеральными структурами о дальнейшем использовании земельных участков под жилищное строительство.	
33) площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, в отношении которых приняты решения о комплексном устойчивом развитии территорий	годовая	За отчетный период	Плановое значение целевого индикатора определяется как сумма площадей неэффективно используемых земельных участков, расположенных в границах муниципальных образований, находящихся в частной собственности, предлагаемых органами местного самоуправления для вовлечения в оборот в целях комплексного развития территорий Фактическое значение индикатора определяется как сумма площадей неэффективно используемых земельных участков, расположенных в границах муниципальных образований, находящихся в частной собственности, в отношении которых принято решение органами местного самоуправления о комплексном развитии территории.	Мониторинг муниципальных образований Новосибирской области
Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов»				
34) количество «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройством придомовой	квартальная	за отчетный период	Плановое значение целевого индикатора определяется в соответствии с «дорожными картами» по завершению строительства «проблемных» объектов, представленными муниципальными образованиями Новосибирской области, с учетом мер,	Мониторинг муниципальных образований, участвующих в подпрограмме

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
территории			запланированных мероприятием 1.2.3.1.1.1.программы. Фактическое значение целевого индикатора определяется в результате мониторинга муниципальных образований, участвующих в подпрограмме.	
35) количество граждан, пострадавших от действий недобросовестных застройщиков, получивших субсидии	квартальная	за отчетный период	Плановое значение рассчитывается как отношение суммы средств, запланированных на реализацию подпрограммы, к среднему размеру субсидии, предоставляемой одному получателю. Фактическое значение определяется путем подсчета количества граждан, фактически получивших субсидию за отчетный период с учетом мер, запланированных мероприятием 1.2.3.1.2.1.программы	Отчетность Минстроя НСО
36) количество «проблемных» объектов, введенных в эксплуатацию из общего количества незавершенных строительством «проблемных» объектов	годовая	за отчетный период	Плановое значение показателя D определяется по количеству «проблемных» объектов, включенных в реестр незавершенных строительством «проблемных» объектов на начало планируемого периода, ед. Фактическое значения целевого индикатора D1 определяется на основании актов ввода объектов в эксплуатацию по итогам года,ед.; Справочно: на 01.01.2018 общее количество незавершенных строительством «проблемных» объектов составляет 39;	Мониторинг муниципальных образований Новосибирской области

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			Фактическое значение D1 определяется по результатам мероприятия 1.2.3.1.3.1. , 1.2.3. 1.3.2., 1.2.3.1.3.3.	
Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»				
39) количество граждан, получивших субсидии на компенсацию расходов застройщика по строительству индивидуального жилого дома	квартальная	за отчетный период	Плановое значение рассчитывается как отношение суммы средств, запланированных на реализацию подпрограммы, к среднему размеру субсидии, предоставляемой одному получателю. Фактическое значение определяется путем подсчета количества граждан, фактически получивших субсидию за отчетный период с учетом мер, запланированных мероприятием 1.3.1.1.1.3. программы.	Отчетность Минстроя НСО
43) количество ипотечных кредитов (займов), выданных с льготной процентной ставкой	квартальная	за отчетный период	Плановое значение рассчитывается как отношение суммы средств, запланированных на реализацию подпрограммы, к среднему размеру субсидии, предоставляемой по одному кредиту (займу). Фактическое значение определяется путем подсчета количества кредитов (займов), с фактически предоставленным субсидиями за отчетный период с учетом мер, запланированных мероприятием 1.3.1.1.2.2.	Отчетность Минстроя НСО
44) количество работников бюджетной сферы, получивших субсидии на компенсацию части затрат по ипотечным кредитам (займам)	квартальная	за отчетный период	Плановое значение рассчитывается как отношение суммы средств, запланированных на реализацию подпрограммы, к среднему размеру субсидии, предоставляемой одному	Отчетность Минстроя НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			получателю. Фактическое значение определяется путем подсчета количества граждан, фактически получивших субсидию за отчетный период с учетом мер, запланированных мероприятием 1.3.1.1.2.3.	
Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей»				
45) количество многодетных малообеспеченных семей, обеспеченных жилыми помещениями в рамках подпрограммы	квартальная	За отчетный период	Плановое значение рассчитывается как отношение суммы средств, запланированных на реализацию подпрограммы, к среднему размеру субсидии, предоставляемой на обеспечение жильем одной многодетной малообеспеченной семьи. Фактическое значение определяется путем подсчета количества граждан, фактически обеспеченных жилыми помещениями с учетом мер, запланированных мероприятием 1.3.2.1.1.1.	Отчетность органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов, отчетность Минстрой НСО
Подпрограмма государственной программы «Развитие рынка наемного жилья»				
49) общая площадь наемного жилья социального использования;	Годовая	На конец периода	Прогнозное значение индикатора рассчитывается как доля, взимаемая в процентах от ежегодного планируемого ввода жилья по городу Новосибирску. Процесс вхождения застройщиков в проект наемного жилья социального использования в начальной стадии. Исходя из низкой рентабельности проекта, доля	Отчетность Минстроя НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
			взимаемая в процентах прогнозируется в среднем 0,26% ежегодно. Ежегодный ввод жилья по городу Новосибирску ожидается не менее 1300,0тыс.кв.м. Фактическое значение определяется путем проведения мониторинга застройщиков города Новосибирска. с учетом мер, запланированных мероприятием 1.3.6.1.1.3..	
50) общая площадь наемного жилья коммерческого использования	Годовая	На конец периода	Прогнозное значение индикатора рассчитывается как доля, взимаемая в процентах от ежегодного планируемого ввода жилья по городу Новосибирску. Процесс вхождения застройщиков в проект наемного жилья коммерческого использования в начальной стадии. Исходя из низкой рентабельности проекта, доля взимаемая в процентах прогнозируется в среднем 0,27% ежегодно. Ежегодный ввод жилья по городу Новосибирску ожидается не менее 1300,0,тыс.кв.м. Фактическое значение определяется путем проведения мониторинга застройщиков города Новосибирска с учетом мер, запланированных мероприятием 1.3.6.1.1.3..	Отчетность Минстроя НСО
51) количество граждан, получающих государственную	квартальная	На конец периода	Плановое значение рассчитывается как отношение суммы средств, запланированных	Отчетность Минстроя НСО

Наименование целевого индикатора	Периодичность сбора	Вид временной характеристики	Методика расчета (плановых и фактических значений)	Источник получения данных
1	2	3	4	5
поддержку в рамках подпрограммы			на реализацию подпрограммы, к среднему размеру субсидии, предоставляемой одному получателю. Фактическое значение определяется путем подсчета количества граждан, фактически получающих субсидии на конец отчетного периода с учетом мер, запланированных мероприятием 1.3.6.1.2.1.	

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы» на очередной 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015-2020 годы»															
1. Цель государственной программы - стимулирование развития жилищного строительства, формирование рынка доступного и комфортного жилья на территории Новосибирской области															
1.1.Задача 1 государственной программы. Создание условий для осуществления градостроительной деятельности на территории Новосибирской области															
1.1.1.Подпрограмма государственной программы «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области»															
1.1.1.1. Цель подпрограммы государственной подпрограммы: обеспечение муниципальных образований Новосибирской области актуальной градостроительной документацией, предусмотренной Градостроительным кодексом Российской Федерации															
1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: актуализация документов территориального планирования на основании результатов мониторинга их реализации															
1.1.1.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на подготовку документов территориального планирования и градостроительного зонирования либо внесение изменений в документы территориального планирования и градостроительного зонирования	Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.)						11	-	-	-	11	-	-	Минстрой НСО, ОМС НСО	В 2018 году субсидия будет предоставлена 11-ти муниципальным районам и городским округам Новосибирской области
	Стоимость единицы						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						17500,0	-	-	-	17500,0	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	04	12	4110070590	521	14000,0	-	-	-	14000,0	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	-	-	-		-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						3500,0	-	-	-	3500,0	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	-	-	-	0,0	-	-		
1.1.1.1.1.2.Подготовка градостроительной документации и научно-исследовательских работ для обеспечения архитектурной и градостроительной деятельности на территории Новосибирской области	Количество документов(шт.)						-	-	-	-	-	1	1	Минстрой НСО	В 2019-2020 годах предполагается разработка схемы территориального планирования Новосибирской области
	Стоимость единицы						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат, в том числе:						-	-	-	-	-	5000,0	10000,0		
	областной бюджет	124	04	12	4110004040	244	-	-	-	-	-	5000,0	10000,0		
	федеральный бюджет						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.3. Согласование документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской области	Количество согласованных документов территориального планирования (шт.)						5	1	1	1	2	5	5	Минстрой НСО	По результатам согласования за 2018-2020 годы будут утверждены 15 документов территориального планирования
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.4. Подготовка и утверждение документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации, а также внесение в них изменений	Количество документов территориального планирования (шт.)						9	-	-	3	6	15	28	Минстрой НСО	В 2018-2020 годах будет утверждено 50 документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации. В 2018 году планируется финансирование 2 этапа разработки 6 генеральных планов, а также в полном объеме финансирование разработки 3 генеральных планов и их утверждение. В 2019 году планируется утвердить 15 документов территориального планирования, в 2020 году - 28
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						11 666,8	485,8	2 885,7	2 200,0	6 095,3	12 316,0	12 000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	04	12	4110004040	244	11 666,8	485,8	2 885,7	2 200,0	6 095,3	12 316,0	12 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.5. Подготовка и утверждение документов градостроительного зонирования муниципальных образований Новосибирской агломерации, а также внесение в них изменений	Количество документов градостроительного зонирования (шт.)						24	2	11	7	4	17	-	Минстрой НСО	В рамках подпрограммы за период 2018-2019 годы будет утвержден 41 документ градостроительного зонирования муниципальных образований Новосибирской агломерации
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						5753,2	232,3	1241,8	2437,1	1842,0	1200,0	0,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	04	12	4110004040	244	5753,2	232,3	1241,8	2437,1	1842,0	1 200,0	0,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.1.1.6. . Проведение исследовательских или научно-исследовательских работ в целях развития агломераций Новосибирской области	Количество исследовательских или научно-исследовательских работ (шт.)						3	-	-	3	-	1	1	Минстрой НСО	в 2018 году планируется завершение работ по подготовке научно-исследовательских работ по развитию зон опережающего развития "порт Ташара", "Аэросити", Восточная транспортно-логистическая зона. Кроме того, предусмотрено финансирование 1го этапа работ по подготовке исследовательской работы по развитию зоны опережающего развития "Наукополис" .
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						14 126,0	0,0	0,0	0,0	14 126,0	7 884,0	5 000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	04	11	4110004040	241	14 126,0	0,0	0,0	0,0	14 126,0	7 884,0	5 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.7. Подготовка и направление документов для внесения сведений в Единый государственный реестр недвижимости	Количество разработанных документов (шт.)						10	-	-	-	10	18	15	Минстрой НСО	За 2018-2020 годы за счет средств программы будут выполнены землеустроительные работы в соответствии с полномочиями Минстроя НСО и подготовлена землеустроительная документация для направления сведений в порядке информационного взаимодействия по 33 документам территориального планирования и градостроительного зонирования
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						4 454,0	0,0	600,0	800,0	3 054,0	3 600,0	3 000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	04	12	4110004040	244	4 454,0	0,0	600,0	800,0	3 054,0	3 600,0	3 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.1.9. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на выполнение землеустроительных работ и подготовку землеустроительной документации в отношении границ населенных пунктов, объектов землеустройства, границы которых устанавливаются в генеральном плане и в правилах землепользования и застройки (за исключением Новосибирской агломерации)	Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.)						-	-	-	-	-	-	3	Минстрой НСО	В 2020 году планируется субсидирование 3-ех муниципальных образований. Объем бюджетных ассигнований будет определен по результатам отбора в соответствии с Постановлением Правительства Новосибирской области от 27.12.2017 №466-п
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						53500,0	718,1	4727,5	5437,1	42617,3	30000,0	30000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						50000,0	718,1	4727,5	5437,1	39117,3	30000,0	30000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						3500,0	-	-	-	3500,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.1.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: подготовка документации по планировке территории в целях размещения объектов регионального и местного значения, а также обеспечения развития Новосибирской агломерации															
1.1.1.1.2.1. Подготовка и утверждение документации по планировке территории, предусматривающей размещение объектов регионального значения и иных объектов капитального строительства, размещение которых планируется на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) в границах Новосибирской области в рамках полномочий Минстроя НСО	Количество разработанных документов (шт.)						30	6	8	8	8	30	30	Минстрой НСО	Наличие документации по планировке территорий муниципальных образований Новосибирской области для размещения 90 объектов регионального значения, предусмотренных документами территориального планирования Новосибирской области
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.2.2. Утверждение документации по планировке территории, подготовленной на основании документов территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации	Количество утвержденной документации по планировке территории (шт.)						20	3	5	10	2	20	20	Минстрой НСО	В 2018-2020 гг будут утверждены 60 документов территориального планирования, предусмотренных документами территориального планирования муниципальных образований Новосибирской агломерации.
	Стоимость единицы						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.1.1.2.3. Разработка методических материалов для муниципальных образований Новосибирской области с требованиями к составу, содержанию, порядку подготовки и утверждения документации по планировке территорий	Количество разработанных документов (шт.)						1	-	-	-	1	-	-	Минстрой НСО	В 2018 году будет подготовлен 1 методический материал для муниципальных образований Новосибирской области с требованиями к составу, содержанию, порядку подготовки и утверждения документации по планировке территорий
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.1.1.1.2.4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на подготовку документации по планировке территории	Количество муниципальных образований, получивших субсидии (шт.)						-	-	-	-	-	-	5	Минстрой НСО	Обеспечение подготовки 5 проектов планировки в 2020 году . Бюджетные ассигнований на реализацию данного мероприятия планируется предусмотреть при формирования проекта бюджета на 2019-2021 годы
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 2 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Градостроительная подготовка территорий Новосибирской области»	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						53500,0	718,1	4727,5	5437,1	42617,3	30000,0	30000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						50000,0	718,1	4727,5	5437,1	39117,3	30000,0	30000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						3500,0	0,0	0,0	0,0	3500,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.1.2. Подпрограмма государственной программы «Фонд пространственных данных Новосибирской области»															
1.1.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: обеспечение всех субъектов градостроительных отношений актуальными пространственными данными и материалами на территории Новосибирской области															
1.1.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: формирование пространственных данных и материалов Фонда пространственных данных Новосибирской области															
1.1.2.1.1.1. Субсидирование государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» на выполнение государственного задания	Количество бюджетных учреждений, которым представлена субсидия на выполнение государственного задания, единиц						1	1	1	1	1	1	1	Минстрой НСО, ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области»	Доля заказов, по которым предоставлены государственные услуги, от общего числа поступивших в государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» от субъектов градостроительных отношений составит 100%
	Стоимость единицы						28 165,7	X	X	X	X	11 392,2	11 794,6		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						28 165,7	7 185,0	7 185,0	6 881,0	6 914,7	11 392,2	11 794,6		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	4	12	41Б0004040	611	28 165,7	7 185,0	7 185,0	6 881,0	6 914,7	11 392,2	11 794,6		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.1.2.1.1.2. Актуализация пространственных данных и материалов фонда пространственных данных Новосибирской области	Количество заказов, на основании которых предоставлены пространственные данные, шт						11 000	1 000	2000	3000	5 000	15 000	20 000	Минстрой НСО, ГБУ НСО «Фонд пространственных данных Новосибирской области»	В течение 2018-2020 годов планируется предоставление субъектам градостроительных отношений пространственных данных в количестве 46 000 заказов
	Стоимость единицы						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						28 165,7	7 185,0	7 185,0	6 881,0	6 914,7	11 392,2	11 794,6		
	областной бюджет (тыс.руб.)						28 165,7	7 185,0	7 185,0	6 881,0	6 914,7	11 392,2	11 794,6		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Фонд пространственных данных НСО»	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						28 165,7	7 185,0	7 185,0	6 881,0	6 914,7	11 392,2	11 794,6		
	областной бюджет (тыс.руб.)						28 165,7	7 185,0	7 185,0	6 881,0	6 914,7	11 392,2	11 794,6		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2. Задача 2 государственной программы. Содействие эффективному использованию земельных участков под жилищное строительство															
1.2.2. Подпрограмма государственной программы «Земельные ресурсы и инфраструктура»															
1.2.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: содействие эффективному использованию земельных участков под жилищное строительство															
1.2.2.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение инженерной инфраструктурой площадок комплексной застройки.															
1.2.2.1.1.1 Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Новосибирской области на инженерное обустройство площадок комплексной застройки	Количество муниципальных образований Новосибирской области (ед.)						1	-	-	-	1	1	1	Минстрой НСО, ОМС НСО	В рамках реализации подпрограммы бюджетные средства будут направлены на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков площадью 6,4 га. В 2018-2020 году планируется инженерное обустройство площадок комплексной застройки для многодетных семей в Новосибирском районе
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						21052,6	X	X	X	X	10526,3	10526,3		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						21052,6	-	-	-	21052,6	10526,3	10526,3		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	05	01	4180070890	522	20000,0	-	-	-	20000,0	10000,0	10000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						1052,6	-	-	-	1052,6	526,3	526,3		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
1.2.2.1.1.2. Выполнение проектных работ на строительство объектов инженерной инфраструктуры к земельным участкам, находящимся в государственной собственности Новосибирской области	Количество подготовленных технических заданий на разработку проектных работ по строительству объектов инженерной инфраструктуры государственной собственности Новосибирской области, ед.						-	-	-	-	-	-	1	Минстрой НСО	Формирование технического задания на проектирование строительства объектов инженерной инфраструктуры государственной собственности Новосибирской области
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	0,0		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	0,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
1.2.2.1.1.3.Организация комплексного освоения земельных участков в рамках деятельности ОАО «АРЖС НСО»	Количество мероприятий, направленных на обеспечение земельных участков инженерной инфраструктурой (штук)						-	-	-	-	-	-	1	ОАО «АРЖС НСО»	Получение технических условий на подключение к инженерным коммуникациям земельных участков площадью 3 га
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	0,0		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	0,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	0,0		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						21052,6	-	-	-	21052,6	10526,3	10526,3		
	областной бюджет (тыс.руб.)						20000,0	-	-	-	20000,0	10000,0	10000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						1052,6	-	-	-	1052,6	526,3	526,3		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0		
1.2.2.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: создание условий для вовлечения в жилищное строительство земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства															
1.2.2.1.3.1. Формирование перечня земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства	Площадь земельных участков, в отношении которых сформирован перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства (га)						250	-	100	-	150	250	250	Минстрой НСО, Единый институт развития, ОМС НСО	за период 2018-2020 годов площадь земельных участков, в отношении которых будет сформирован перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства составит 750 га. Ежегодно перечень будет направляться в Единый институт развития, который принимает решение о дальнейшем использовании земельных участков под жилищное строительство.
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 3 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.2.1.4. Задача 4 подпрограммы государственной программы: создание условий для вовлечения в жилищное строительство земельных участков, находящихся в частной собственности															
1.2.2.1.4.1. Формирование перечня земельных участков, находящихся в частной собственности, неиспользуемых по назначению и пригодных для жилищного строительства.	Количество проведенных мероприятий (шт.)						1	-	-	-	1	1	1	Минстрой НСО, ОМС НСО	Выявление неэффективно используемых земельных участков, находящихся в частной собственности, для дальнейшего решения об их использовании под жилищное строительство.
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.1.4.1.1. Проведение инвентаризации земельных участков, находящихся в частной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства	Количество проведенных мероприятий (шт.)						1	-	-	-	1	1	1	Минстрой НСО	Выявление неэффективно используемых земельных участков, находящихся в частной собственности
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.2.2.1.4.1.2. Принятие решений о комплексном устойчивом развитии территорий, находящихся на неэффективно используемых земельных участках	площадь земельных участков, находящихся в частной собственности, в отношении которых приняты решения о комплексном устойчивом развитии территорий						10	-	-	-	10	15	20	Минстрой НСО, ОМС НСО	за период 2018-2020 годов планируется вовлечение 45 га, неэффективно используемых земельных участков, находящихся в частной собственности, в отношении которых приняты решения о комплексном устойчивом развитии
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 4 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Земельные ресурсы и инфраструктура»	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						21052,6	0,0	0,0	0,0	21052,6	10526,3	10526,3		
	областной бюджет (тыс.руб.)						20000,0	0,0	0,0	0,0	20000,0	10000,0	10000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						1052,6	0,0	0,0	0,0	1052,6	526,3	526,3		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.3. Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов»															
1.2.3.1. Цель подпрограммы государственной программы: Принятие мер по соблюдению законных интересов граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных жилых домов.															
1.2.3.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение инженерной инфраструктурой «проблемных» объектов незавершенного строительства															
1.2.3.1.1.1. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на покрытие части расходов на оплату по договорам технологического присоединения к сетям электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения в целях решения вопросов завершения строительства и ввода в эксплуатацию объектов жилищного строительства, по которым застройщиком по истечении шести месяцев со дня, установленного договором об участии в строительстве многоквартирного дома, не исполнены обязательства по вводу многоквартирного дома в эксплуатацию и передаче гражданам жилых помещений	Количество «проблемных» объектов, по которым выполнены мероприятия по обеспечению инженерной инфраструктурой и благоустройством (ед.)						6	0	1	2	3	4	-	Минстрой НСО, ОМС НСО	За период реализации подпрограммы будут выполнены мероприятия по обеспечению 10 объектов незавершенного строительства, что составит 100% объектов, удовлетворяющих критериям отбора для получения государственной поддержки.
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в т.ч:						54202,1	629,5	4790,7	10840,4	37941,5	31578,9	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	05	02	41А0070930	522	51492,0	629,5	4519,7	10298,4	36044,4	30000,0	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						2710,1	0,0	271,0	542,0	1897,1	1578,9	-		
	внебюджетные источники(тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в т.ч:						54202,1	629,5	4790,7	10840,4	37941,5	31578,9	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						51492,0	629,5	4519,7	10298,4	36044,4	30000,0	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						2710,1	0,0	271,0	542,0	1897,1	1578,9	-		
	внебюджетные источники(тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.2.3.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: компенсация затрат гражданам, пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, дополнительных расходов, необходимых для завершения строительства многоквартирных домов															
1.2.3.1.2.1. Предоставление субсидий гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков	Количество граждан (чел.)						50	12	12	13	13	-	-	Минстрой НСО	За 2018 год будет оказана поддержка 50 гражданам, пострадавшим от недобросовестных застройщиков
	Стоимость единицы, тыс. руб.						200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	10	3	41А0004040	322	10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 2 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в т.ч:						10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						10000,0	2500,0	2500,0	2500,0	2500,0	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники(тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.1.3. Задача 3 подпрограммы государственной программы: профилактика возникновения новых случаев недобросовестных действий застройщиков при строительстве многоквартирных жилых домов в Новосибирской области															
1.2.3.1.3.1. Проведение мониторинга объектов жилищного строительства, по которым застройщиком не исполнены обязательства по вводу в эксплуатацию многоквартирного дома в соответствии с условиями договора участия в долевом строительстве	Количество проведенных мероприятий (ед.)						1	-	-	-	1	1	1	Минстрой НСО	За 2018-2020 годы планируется ввести в эксплуатацию 39 проблемных объектов, что составляет 100% от общего количества незавершенных строительством объектов, включенных в реестр незавершенных строительством "проблемных" объектов.
	Сумма затрат (тыс.руб.), в т.ч:						-	X	X	X	X	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники(тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.1.3.2. Проведение контрольно-проверочных мероприятий, направленных на соблюдение требований законодательства о долевом строительстве, на основании анализа отчетности застройщиков и информации органов местного самоуправления	Количество мероприятий (штук)						4	1	1	1	1	4	4	Минстрой НСО	Ежегодно раз в квартал планируется проведение контрольно-проверочных мероприятий, направленных на недопущение пострадавших граждан от недобросовестных застройщиков. За 2018-2020 годы будет проведено 12 проверок деятельности застройщиков, осуществляющих строительство жилых домов с привлечением средств граждан.
	Стоимость единицы, тыс. руб.						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники(тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.2.3.1.3.3. Проведение консультационной работы с гражданами	Количество мероприятий (штук)						700	175	175	175	175	700	700	Минстрой НСО	Планируется оказание консультационной помощи гражданам - участникам долевого строительствапо вопросам долевого строительства
	Стоимость единицы, тыс. руб.						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники(тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 3 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в т.ч:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники(тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Государственная поддержка при завершении строительства «проблемных» жилых домов»	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						64202,1	3129,5	7290,7	13340,4	40441,5	31578,9	0,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						61492,0	3129,5	7019,7	12798,4	38544,4	30000,0	0,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						2710,1	0,0	271,0	542,0	1897,1	1578,9	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3. Задача 3 государственной программы. Улучшение жилищных условий различных категорий граждан и создание условий для развития ипотечного кредитования															
1.3.1. Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья и стимулирование развития ипотечного кредитования»															
1.3.1.1.Цель подпрограммы государственной программы: Содействие в улучшении жилищных условий экономически активного населения															
1.3.1.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: поддержка платежеспособного спроса граждан при приобретении и строительстве жилья и стимулирование жилищного строительства (в том числе индивидуального) на территории Новосибирской области															
1.3.1.1.1.3. Предоставление субсидий гражданам на компенсацию расходов застройщика по строительству индивидуального жилого дома	Количество граждан (чел.)						466	300	60	60	46	620	620	Минстрой НСО	за 2018-2020 годы будет оказана государственная поддержка на компесацию расходов застройщика по строительству индивидуального жилого дома 1706 гражданам
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0	150,0		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						70000,0	47500,0	9200,0	7700,0	5600,0	93000,0	93000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	10	03	4130004070	322	70000,0	47500,0	9200,0	7700,0	5600,0	93000,0	93000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						70000,0	47500,0	9200,0	7700,0	5600,0	93000,0	93000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						70000,0	47500,0	9200,0	7700,0	5600,0	93000,0	93000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.1.2.Задача 2 подпрограммы государственной программы: стимулирование развития ипотечного кредитования															
1.3.1.1.2.1. Разработка и реализация пилотных проектов в сфере ипотечного кредитования, а также программ, имеющих социальную направленность и призванных удовлетворить потребности в жилье отдельных категорий граждан с применением механизмов ипотечного кредитования	Количество разрабатываемых и реализуемых программ льготного кредитования, пилотных проектов с применением механизмов ипотечного кредитования (ед.)						1	1	1	1	1	1	1	АО "НОАИК"	Увеличение количества ипотечных кредитов, выдаваемых на территории Новосибирской области до 26 тыс. шт. в год
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.1.2.2. Предоставление субсидий юридическим лицам на компенсацию недополученных доходов при предоставлении гражданам кредитов (займов) по льготной ставке	количество ипотечных кредитов (займов), выданных с льготной процентной ставкой (штук).						30	3	9	9	9	-	-	Минстрой НСО	По итогам реализации мероприятия за 2018 год будет предоставлено 30 ипотечных кредитов, выданных с льготной процентной ставкой.
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						150,0	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						4500,0	500,0	1300,0	1300,0	1400,0	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	10	03	4130004070	811	4500,0	500,0	1300,0	1300,0	1400,0	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.3.1.1.2.3. Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы на оплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам (займам)	количество работников бюджетной сферы, получивших субсидии на оплату первоначального взноса (чел.)						30	20	10	-	-	150	151	Минстрой НСО	Оказание поддержки в приобретении жилья с использованием заемных средств 331 работнику бюджетной сферы
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						150,0	X	X	X	X	150,7	149,9		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						4500,0	3000,0	1500,0	-	-	22600,0	22630,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	10	03	4130004070	322	4500,0	3000,0	1500,0	-	-	22600,0	22630,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.1.1.2.4.Предоставление субсидий отдельным категориям работников бюджетной сферы для компенсации части расходов по оплате процентов по оформленному ипотечному жилищному кредиту(займу), в случае обращения в установленном порядке за предоставлением субсидии при ипотечном жилищном кредитовании в срок до 01.10.2015	количество работников бюджетной сферы, получивших субсидии на компенсацию части расходов по оплате процентов по оформленному кредиту(чел.)						20	20	20	20	20	2	-	Минстрой НСО	Реализация данного мероприятия в рамках данной подпрограммы планируется с 2018 года. За 2018-2019 годы оказание господдержки в части компенсации расходов по оплате процентов по оформленному кредиту 20 работникам бюджетной сферы
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						50,0	12,5	12,5	12,5	12,5	15,0	-		
	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	30,0	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	10	03	4130004070	322	1000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	30,0	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 2 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						10000,0	3750,0	3050,0	1550,0	1650,0	22630,0	22630,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						10000,0	3750,0	3050,0	1550,0	1650,0	22630,0	22630,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Государственная поддержка граждан при приобретении (строительстве) жилья»	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						80000,0	51250,0	12250,0	9250,0	7250,0	115630,0	115630,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						80000,0	51250,0	12250,0	9250,0	7250,0	115630,0	115630,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3.2. Подпрограмма государственной программы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей»															
1.3.2.1. Цель подпрограммы государственной программы: улучшение жилищных условий многодетных малообеспеченных семей															
1.3.2.1.1.Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и более детей, жилыми помещениями по договорам социального найма															
1.3.2.1.1.1.Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Новосибирской области на обеспечение жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей по договорам социального найма	Количество семей						17	-	5	5	7	7	7	Минстрой НСО, ОМС НСО	Обеспечение жильем 31 многодетной малообеспеченной семьи
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						4829,7	X	X	X	X	4 511,3	4 511,3		
	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						82105,3	-	33910,5	21410,5	26784,3	31578,9	31578,9		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	05	01	4150070639	521	78000,0	-	32700,0	20200,0	25100,0	30 000,0	30 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						4105,3	-	1210,5	1210,5	1684,3	1 578,9	1 578,9		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						82105,3	-	33910,5	21410,5	26784,3	31578,9	31578,9		
	областной бюджет (тыс.руб.)						78000,0	-	32700,0	20200,0	25100,0	30 000,0	30 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						4105,3	-	1210,5	1210,5	1684,3	1 578,9	1 578,9		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Государственная поддержка муниципальных образований Новосибирской области в обеспечении жилыми помещениями многодетных малообеспеченных семей»	Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:						82105,3	0,0	33910,5	21410,5	26784,3	31578,9	31578,9		
	областной бюджет (тыс.руб.)						78000,0	0,0	32700,0	20200,0	25100,0	30000,0	30000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						4105,3	0,0	1210,5	1210,5	1684,3	1578,9	1578,9		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.3.3. Подпрограмма государственной программы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области»															
1.3.3.1. Цель подпрограммы государственной программы: закрепление кадров за счет улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области															
1.3.3.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области служебным жильем															
1.3.3.1.1.2. Проведение мониторинга в целях определения потребности в служебном жилье	Количество муниципальных образований, участвующих в						35	-	-	-	-	35	35	Минстрой НСО, ОМС НСО	Ежегодное изучение спроса на служебное жилье на территории Новосибирской области. По состоянию на 01.01.2018 на территории Новосибирской области потребность в служебном жилье составляет 1200 квартир.
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Строительство (приобретение на первичном рынке) служебного жилья для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих на территории Новосибирской области»	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.3.6. Подпрограмма государственной программы «Развитие рынка наемного жилья»															
1.3.6.1. Цель подпрограммы государственной программы: развитие рынка наемного жилья на территории Новосибирской области															
1.3.6.1.1. Задача 1 подпрограммы государственной программы: создание условий для строительства наемного жилья социального и коммерческого использования															
1.3.6.1.1.1. Определение потребности в жилье социального и коммерческого найма	Количество муниципальных образований, участвующих в мониторинге (шт.)						35	-	-	-	-	35	35	Минстрой НСО, ОМС НСО	Ежегодное изучение спроса на наемное жилье социального и коммерческого использования на территории Новосибирской области
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.3.6.1.1.2. Определение территорий для строительства наемного жилья социального использования и коммерческого использования	Количество земельных участков для осуществления строительства наемного жилья (шт.)						3	-	-	-	-	4	-	Минстрой НСО, ОМС НСО	Формирование земельных участков для проведения аукционов на право заключения договора об освоении территории в целях строительства и эксплуатации наемного дома коммерческого или социального использования.
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.3.6.1.1.3. Стимулирование строительства наемного жилья социального и коммерческого использования	Количество застройщиков (шт.)						-	-	-	-	-	2	2	Минстрой НСО	В 2019-2020 годах 2 застройщика будут получать налоговые льготы по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом РФ и Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области"
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.3.6.1.1.3.1. Предоставление налоговых льгот по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом РФ и Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области"	Количество застройщиков (шт.)						-	-	-	-	-	2	2	Минстрой НСО	В 2019-2020 годаз 2 застройщика будут получать налоговые льготы по налогам в порядке и пределах, установленных Налоговым кодексом РФ и Законом Новосибирской области от 16.10.2003 № 142-ОЗ "О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий налогоплательщиков Новосибирской области"
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						-	X	X	X	X	-	-		
	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						-	-	-	-	-	-	-		
	областной бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
1.3.6.1.2. Задача 2 подпрограммы государственной программы: создание условий для обеспечения граждан отдельных категорий жильем по договорам коммерческого найма															
1.3.6.1.2.1. Предоставление отдельным категориям граждан субсидий на компенсацию части платежей по договорам коммерческого найма	Количество граждан (чел.)						70	70	70	70	70	70	70	Минстрой НСО	За период 2018-2020 годов предоставление 70 гражданам субсидий на компенсацию части платежей по договорам коммерческого найма
	Стоимость единицы (тыс.руб.)						85,7	X	X	X	X	85,7	85,7		
	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	6 000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)	124	10	03	4190004070	360	6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	6 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого на решение задачи 1 подпрограммы государственной программы	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	6 000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	6 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						-	-	-	-	-	-	-		
Итого затрат по подпрограмме государственной программы «Развитие рынка наемного жилья»	Сумма затрат (тыс.руб), в том числе:						6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	6 000,0		
	областной бюджет (тыс.руб.)						6 000,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	1 500,0	6 000,0	6 000,0		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Наименование мероприятия	Наименование показателя	Код бюджетной классификации					Значение показателя на 2018 год	Значение показателя на очередной финансовый 2018 год (поквартально)				Значение показателя на 2019 год	Значение показателя на 2020 год	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат (краткое описание)
		ГРБС	РЗ	Пр	ЦСР	ВР		1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Сумма затрат по государственной программе	**Сумма затрат (тыс.руб.), в том числе:**						**335 025,7**	**63 782,6**	**66 863,7**	**57 819,0**	**146 560,4**	**236 706,3**	**205 529,8**		
	областной бюджет (тыс.руб.)						**323 657,7**	**63 782,6**	**65 382,2**	**56 066,5**	**138 426,4**	**233 022,2**	**203 424,6**		
	федеральный бюджет (тыс.руб.)						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
	местные бюджеты (тыс.руб.)						**11 368,0**	**0,0**	**1 481,5**	**1 752,5**	**8 134,0**	**3 684,1**	**2 105,2**		
	внебюджетные источники (тыс.руб.)						**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		

Применяемые сокращения:
НИР - научно-исследовательская работа;
ЗОР - зона опережающего развития;
НА - Новосибирская агломерация.
Единый институт развития - Единый институт развития в жилищной сфере АО «АИЖК»