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УТВЕРЖДЕН
[bookmark: _GoBack]         в подсистеме управления национальными проектами ГИИС «Электронный бюджет» от 24.07.2019.  (с изменениями в части корректировки типовых результатов регионального проекта от 10.09.2019)


П А С П О Р Т
регионального проекта Новосибирской области
«Жильё»
1. Основные положения
	Наименование федерального  проекта
	Жильё

	Краткое наименование регионального проекта
	Жильё
	Срок начала и окончания проекта
	01.01.2019 – 31.12.2024


	Куратор регионального проекта
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области

	Руководитель регионального проекта
	И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области

	Администратор регионального проекта
	Т.С. Прокопьева – начальник сводно-аналитического отдела  министерства строительства Новосибирской области 

	Связь с государственными программами Новосибирской области, Российской Федерации
	Государственная программа Новосибирской области «Обеспечение жильем молодых семей в Новосибирской области на 2015 -2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 15.09.2014 № 352-п;
Государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области на 2015 – 2020 годы», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 20.02.2015 № 68-п;
Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710.


2. Цель и показатели регионального проекта
	Цель: увеличение в Новосибирской области объема жилищного строительства не менее чем до 2,62 млн. квадратных метров к 2024 году, в том числе за счет: 
– привлечения субсидий из федерального бюджета бюджету Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства в регионе;
– вовлечения в оборот федеральных земель в целях жилищного строительства.

	№
п/п
	Наименование показателя
	Тип показателя
	Базовое значение
	Период, год

	
	
	
	Значение
	Дата
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	1.
	Общий объем ввода жилья на территории Новосибирской области, млн. кв. м, в том числе:
	основной
	1,73
	01.01.2018
	1,6
	1,65
	1,7
	1,75
	2,27
	2,45
	2,62

	1.11.
	Ввод жилья в рамках  мероприятий по стимулированию программ  развития  жилищного строительства в Новосибирской области
	основной
	0,11
	01.01.2018
	0,24
	0,2
	0
	0
	0
	0
	0

	1.12.
	Объем ввода индустриального жилья, млн. кв. м
	дополнительный
	-
	01.01.2018
	0,42
	0,43
	0,46
	0,47
	0,66
	0,73
	0,84

	1.13.
	Объем ввода стандартного жилья, млн. кв. м
	дополнительный
	1,31
	01.01.2018
	1,2
	0,99
	1,02
	1,05
	1,59
	1,71
	1,83

	2.
	Средняя стоимость  1 кв. метра модельного жилья на первичном рынке, тыс. рублей.
	дополнительный
	47,96
	01.01.2018
	52,9
	55,01
	56,6
	58,3
	60,0
	61,0
	61,5

	3.
	Площадь земельных участков, планируемых к вовлечению в целях жилищного строительства  в рамках Закона № 161 ФЗ, га
	основной
	304,4
	01.01.2018
	10
	20
	40
	40
	40
	40
	40

	4.
	Количество земельных участков, планируемых к вовлечению оборот  в целях жилищного строительства  в рамках Закона № 161 ФЗ, единиц 
	дополнительный 
	30
	01.01.2018
	1
	2
	4
	4
	4
	4
	4

	5.
	Срок получения разрешения на строительство, сутки
	дополнительный
	7
	01.01.2018
	7
	7
	5
	5
	5
	5
	5

	6.
	Срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, сутки
	дополнительный
	7
	01.01.2018
	7
	7
	5
	5
	5
	5
	5

	7.
	Количество процедур (услуг), включенных в исчерпывающий перечень административных процедур в сфере жилищного строительства, предоставляемых  в электронном виде, ед.
	дополнительный
	4
	01.01.2018
	5
	6
	6
	6
	6
	6
	6

	8.
	Срок проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий для объектов жилищного строительства, сутки
	дополнительный
	30
	01.01.2018
	30
	30
	30
	30
	30
	30
	30

	9.
	Доля услуг по выдаче разрешения на строительство в электронном виде,%
	дополнительный
	15
	01.01.2018
	15
	20
	30
	50
	70
	90
	100





3. Задачи и результаты регионального проекта
	№
п/п
	Наименование задачи, результата
	Срок
	Характеристика результата

	1.
	Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья

	1.1.
	Принято решение об участии в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства  субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета
	22.11.2018
	Выделены  средства из федерального бюджета  на финансирование мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства Новосибирской области

	1.2.
	Предусмотрены средства за счет областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета
	15.02.2019
	Заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области  о финансировании мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области (далее – Соглашение)

	1.3.
	Приняты обязательства в рамках Соглашения о вводе жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области
	31.12.2019
	Обеспечен ввод жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства

	2.
	Снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства

	2.1.
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных  целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р
	31.12.2024
	Сокращены сроки предоставления услуги по получению разрешения на строительство и вводу объекта в эксплуатацию  до 5 рабочих дней

	
	
	31.12.2024
	Определены административные процедуры в сфере жилищного строительства, осуществляемые исключительно в электронном формате

	3.
	Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение

	3.1.
	Направлен перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства,  в  Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения
	31.12.2024
	Переданы полномочия по управлению федеральными земельными участками для вовлечения в оборот для жилищного строительства  по  результатам работы с Единым институтом развития в жилищной сфере


* - Планируемый результат подлежит ежегодному уточнению с учетом параметров финансирования мероприятий по обеспечению граждан жильем, утверждаемых федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта*
	№
п/п
	Наименование результата и источники финансирования
	Объем финансового обеспечения по годам реализации 
(млн. рублей)
	Всего (млн. рублей)

	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	

	1.
	Модернизация строительной отрасли и повышение качества индустриального жилищного строительства, в том числе посредством установления ограничений на использование устаревших технологий и стимулирования внедрения передовых технологий в проектировании и строительстве, совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья 

	1.1.
	На реализацию мероприятий  по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области, в том числе:
	1305,7
	1695,7
	0
	0
	0
	0
	0
	1695,7

	1.1.1.
	федеральный бюджет
	914,0
	1013,3
	0
	0
	0
	0
	0
	1013,3

	1.1.2.
	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1.3
	консолидированный бюджет, в т.ч.: Новосибирской области
	391,7
	682,4
	0
	0
	0
	0
	0
	682,4

	
	бюджеты муниципальных образований Новосибирской области
	0
	53,2
	
	
	
	
	
	53,2

	Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе: 
	1305,7
	1695,7
	0
	0
	0
	0
	0
	1695,7

	федеральный бюджет 
	914,0
	1013,3
	0
	0
	0
	0
	0
	1013,3

	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	консолидированный бюджет Новосибирской области, в т.ч.:
	391,7
	682,4
	0
	0
	0
	0
	0
	682,4

	бюджеты муниципальных образований Новосибирской области
	
	53,2
	
	
	
	
	
	53,2

	внебюджетные источники
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0


* - Планируемый объем финансирования подлежит ежегодному уточнению 


5. Участники регионального проекта
	№
п/п
	Роль в проекте
	Фамилия, инициалы
	Должность
	Непосредственный руководитель
	Занятость в проекте (процентов)

	1.
	Руководитель регионального проекта
	И.И. Шмидт
	Министр строительства Новосибирской области
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области 
	20%

	2.
	Администратор регионального проекта
	Т.С. Прокопьева
	Начальник  сводно-аналитического отдела министерства строительства Новосибирской области
	Е.А. Бондаренко, заместитель министра строительства Новосибирской области
	50%

	Общие организационные мероприятия по проекту 

	Мониторинг динамики достижения показателей, подготовка предложений по корректировке/актуализации мероприятий регионального проекта

	3.
	Руководитель регионального проекта
	И.И. Шмидт
	Министр строительства Новосибирской области
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области
	20%

	Принято решение об участии в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета


	4.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.И. Шмидт
	Министр строительства Новосибирской области
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области 
	20%

	5.
	Участник регионального проекта
	Е.А. Бондаренко 
	Заместитель министра строительства Новосибирской области
	И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области
	30%

	Предусмотрены средства за счет областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета

	6.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.И. Шмидт
	Министр строительства Новосибирской области
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области 
	20%

	7.
	Участник регионального проекта
	Ю.В. Сырова
	Начальник управления экономики министерства строительства Новосибирской области
	И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области
	30%

	Приняты обязательства в рамках Соглашения о вводе жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области

	8.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.И. Шмидт
	Министр строительства Новосибирской области
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области 
	20%

	9.
	Участник регионального проекта
	А.В. Колмаков
	Заместитель министра строительства Новосибирской области
	И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области
	20%

	10.
	Участник регионального проекта
	Т.С. Прокопьева 
	Начальник сводно-аналитического отдела министерства строительства Новосибирской области
	Е.А. Бондаренко, заместитель министра строительства Новосибирской области
	30%

	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р

	11.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.И. Шмидт
	Министр строительства Новосибирской области
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области 
	20%

	12.
	Участник регионального проекта
	О.Р. Козлова
	Начальник отдела жилищного строительства министерства строительства Новосибирской области
	А.В. Колмаков, заместитель министра строительства Новосибирской области
	30%

	Направлен перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства в Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения

	13.
	Ответственный за достижение результата регионального проекта
	И.И. Шмидт
	Министр строительства Новосибирской области
	С.Н. Сёмка, заместитель Губернатора Новосибирской области
	20%

	14.
	Участник регионального проекта
	Д.С. Тимонов
	Начальник управления архитектуры и градостроительства министерства строительства Новосибирской области
	И.И. Шмидт, министр строительства Новосибирской области
	30%









6. Дополнительная информация
	Реализация регионального проекта «Жилье», входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», в совокупности с реализацией национальных проектов и их региональных составляющих по другим направлениям, определенных Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», при условии устойчивого роста реальных доходов граждан, обеспечения темпов экономического роста выше мировых при сохранении макроэкономической ситуации, в том числе инфляции на уровне, не превышающем 4%, позволит обеспечить достижение увеличение объема жилищного строительства на территории Новосибирской области не менее чем до 2,62 млн. квадратных метров к 2024 году.
Основные определения и детализация терминологии регионального проекта «Жилье»:
«совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного жилья» - реализация мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в соответствии с правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
«стандартное жилье» - в соответствии с Федеральным законом от 31.12.2017 № 506-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О содействии развитию жилищного строительства» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
 «снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере жилищного строительства» - оптимизация процедур в жилищном строительстве и снижение издержек застройщиков;
«обеспечение эффективного использования земель» - комплекс мер нормативно-правового регулирования, направленных на вовлечение свободных и неэффективно используемых земельных участков, прежде всего в границах городов, в целях массового жилищного строительства;





ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к паспорту регионального проекта Новосибирской области «Жилье»



План мероприятий по реализации регионального проекта
	№
п/п
	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки
	Сроки реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика результата
	Уровень контроля

	
	
	Начало
	Окончание
	
	
	

	1.
	Принято решение об участии в реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета

	1.1.1.
	Обобщена информация о площадках комплексной застройки, на территориях которых планируется ввод жилья
	01.06.2018
	01.07.2018
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
Д.С. Тимонов
	Принято решение о развитии территорий, на которых планируется ввод жилья 
	[bookmark: _Ref529712153]РП[endnoteRef:1] [1:  Руководитель регионального проекта Новосибирской области «Жильё».] 


	1.1.2.
	Сформирован пакет документов в целях получения субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области
	01.07.2018
	06.07.2018
далее ежегодно
	И.И. Шмидт
Е.А. Бондаренко 

	Направлена заявка в Минстрой России в целях получения субсидии за счет средств федерального бюджета на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области
	РП1

	1.1.
	Контрольная точка:
Утвержден перечень субъектов Российской Федерации, в который включена Новосибирская область для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства
	
	31.12.2018
далее ежегодно
	И.И. Шмидт
Е.А. Бондаренко
	Получено уведомление из Минстроя России о включении Новосибирской области для участия в мероприятиях по стимулированию программ развития жилищного строительства
	[bookmark: _Ref529712253]РПК[endnoteRef:2] [2:  Региональный проектный офис органов исполнительной власти Новосибирской области, государственных органов Новосибирской области.] 


	2.
	Предусмотрены средства за счет областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в целях получения средств из федерального бюджета

	2.1.1.
	Сформированы предложения для включения ассигнований в проект областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в целях софинансирования реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области
	
	01.10.2018
далее ежегодно
	И.И. Шмидт
Е.А. Бондаренко
Ж.В.Вихрова
	Отчет одобрен Региональным проектным комитетом 
	РПК2

	2.1.
	Контрольная точка:
Объем средств федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области утвержден федеральным законом 
	
	31.12.2018
далее ежегодно
	И.И. Шмидт
Е.А. Бондаренко
Ж.В.Вихрова 
	Бюджетные ассигнования на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства   на территории Новосибирской области утверждены федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период                    
	РПК2

	3.
	Приняты обязательства в рамках Соглашения о вводе жилья в рамках мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области

	3.1.1.
	Заключено Соглашение между Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и Правительством Новосибирской области о финансировании мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства   на территории Новосибирской области (далее – Соглашение
	01.12.2018
	15.02.2019
	И.И. Шмидт
Е.А. Бондаренко
Т.С. Прокопьева
	Отчет одобрен Региональным проектным комитетом 
	РПК2

	3.1.2.
	Установлены плановые значения показателей результативности по вводу жилья в рамках Соглашения 
	01.12.2018
	07.02.2019
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
Д.С. Тимонов
	Отчет одобрен региональным проектным комитетом 
	РПК2

	3.1.
	Контрольная точка:
Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Новосибирской области
	07.02.2019
	31.12.2019
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
Д.С. Тимонов
	Отчет о достижении показателей результативности направлен в Минстрой России 
	РПК2

	4.
	Обеспечено достижение целевых показателей, предусмотренных целевой моделью упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 147-р

	4.1.1.
	Внесены изменения в административный регламент министерства строительства Новосибирской области по предоставлению услуги по получению разрешения на строительство в части сокращения сроков до 5 рабочих дней  
	07.02.2019
	31.12.2020
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
О.Р. Козлова
	Административный регламент утвержден
Приказом министерства строительства Новосибирской области
	РПК2

	4.1.2.
	Внесены изменения в административный регламент министерства строительства Новосибирской области по предоставлению услуги, регламентирующую выдачу разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию  в электронном виде до 100%
	07.02.2019
	31.12.2024
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
О.Р. Козлова
	Административный регламент утвержден
Приказом министерства строительства Новосибирской области
	РПК2

	4.1.
	Контрольная точка:
Обеспечена возможность прохождения административных процедур по получению разрешения на строительство и ввод объекта в эксплуатацию  до 5 рабочих дней и в электронном виде
	07.02.2019
	31.12.2024
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
О.Р. Козлова
	Отчет одобрен Региональным проектным комитетом 
	РПК2

	5.
	Направлен перечень земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства, в Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения

	5.1.1.
	Формирование перечня земельных участков, находящихся в федеральной собственности, не используемых по назначению и пригодных для жилищного строительства, в Единый институт развития в жилищной сфере для рассмотрения
	01.02.2019
	31.12.2023
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
Д.С. Тимонов
	 Направлен перечень земельных участков 
в Единый институт развития в жилищной сфере
	РП1

	5.1.2.
	Принято решение Правительственной комиссией по развитию жилищного строительства и оценке эффективности использования земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации, о целесообразности передачи органам государственной власти Новосибирской области по управлению и распоряжению земельными участками 
	01.02.2019
	31.12.2023
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
Д.С. Тимонов
Р.Г. Шилохвостов
	Получен Протокол по управлению и распоряжению земельными участками 
	РПК2

	5.1.
	Контрольная точка:
Переданы полномочия по управлению федеральными земельными участками для вовлечения в оборот для жилищного строительства по результатам работы с Единым институтом развития в жилищной сфере
	01.02.2019
	31.12.2024
	И.И. Шмидт
А.В. Колмаков
Д.С. Тимонов
	Отчет одобрен Региональным проектным комитетом 
	РПК2
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