

Акт проверки № 1

«30» ноября 2017 г.

г. Новосибирск

Орган ведомственного контроля в сфере закупок: министерство строительства Новосибирской области

Основание для проведения ведомственного контроля: статья 100 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее именуется - Закон о контрактной системе), План проверок министерства строительства Новосибирской области по соблюдению подведомственными заказчиками требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок на 2017 год, утвержденный Приказом министерства строительства Новосибирской области 22.12.2016 № 459 (в редакции Приказа министерства строительства Новосибирской области от 02.10.2017 №359) «Об утверждении порядка осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в отношении подведомственных министерству заказчиков» (далее - Приказ).

Предмет ведомственного контроля: соблюдение субъектом ведомственного контроля (подведомственным заказчиком) требований законодательства Российской Федерации и иных нормативно правовых актов о контрактной системе в сфере закупок.

Способ и форма проведения контроля: выборочная проверка.

Цель ведомственного контроля: повышение эффективности, результативности осуществления закупок, обеспечение гласности и прозрачности осуществления закупок, предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок.

Срок проведения ведомственного контроля: с 20.11.2017 по 30.11.2017.

Проверяемый период: с 01.01.2015 по 30.11.2017.

Субъект проверки: государственное казенное учреждение Новосибирской области «Управление капитального строительства» (далее - подведомственный заказчик). Адрес: 630091, город Новосибирск, ул. Фрунзе, 21.

ИНН 540659800

Ведомственный контроль в сфере закупок министерства строительства Новосибирской области осуществляет: контрольная группа на основании Приказа в составе:

Сырова Юлия Викторовна	- начальник управления экономики министерства строительства Новосибирской области, руководитель
Ржанова Жанна Викторовна	- начальник отдела контрактной службы управления экономики министерства строительства Новосибирской области
Альмова Екатерина Андреевна	- заместитель начальника отдела контрактной службы управления экономики министерства строительства Новосибирской области

Руководствуясь статьей 100 Закона о контрактной системе, Порядком осуществления ведомственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок государственными органами в отношении подведомственных им заказчиков, установленным постановлением Правительства Новосибирской области от 30.12.2013 № 601-п

УСТАНОВЛЕНО:

1. Исполнение подведомственным заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок.

1.1. В соответствии с частью 2 приказа Приказ Минэкономразвития России № 182, Казначейства России № 7н от 31.03.2015 «Об особенностях размещения в единой информационной системе или до ввода в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2015 - 2016 годы» план-график подлежит размещению на официальном сайте по форме планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, утвержденной приказом Минэкономразвития России № 761, Казначейства России № 20н от 27.12.2011 «Об утверждении порядка размещения на официальном сайте планов-графиков размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков и формы планов-графиков размещения заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков» не позднее одного календарного месяца после принятия закона (решения) о бюджете.

Закон Новосибирской области от 22.12.2014 № 500-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 18.12.2014 № 500-ЗС.

Представленный подведомственным заказчиком План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2015 год размещен на сайте zakupki.gov.ru 15.01.2015.

Закон Новосибирской области от 24.12.2015 № 23-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» принят постановлением Законодательного собрания Новосибирской области 17.12.2015 № 23-ЗС.

Представленный подведомственным заказчиком План-график размещения заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг на 2016 год размещен на сайте zakupki.gov.ru 13.01.2016.

1.2. В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 24.08.2015 № 321-п «О Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Новосибирской области» планы закупок утверждаются государственными заказчиками, действующими от имени Новосибирской области (далее - государственные заказчики), в течение 10 рабочих дней после доведения до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации

Закон Новосибирской области от 28.12.2016 № 128-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» принят постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 22.12.2016 № 128-ЗС.

Объем прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 2017 году в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации были доведены до подведомственного заказчика 01.01.2017.

План закупок на 2017 год и плановый период 2018-2019 гг. размещен на сайте zakupki.gov.ru 16.01.2017 года.

В соответствии с частью 10 статьи 21 Закона о контрактной системе план-график разрабатывается ежегодно на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

План-график на 2017 год размещен на сайте zakupki.gov.ru 20.01.2017.

В вышеуказанные планы-графики и план закупок подведомственным заказчиком вносились изменения, которые размещались в единой информационной системе в установленные законодательством Российской Федерации о контрактной системе сроки.

Нарушений по исполнению подведомственным заказчиком установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о

контрактной системе в сфере закупок обязанностей по планированию и осуществлению закупок не выявлено.

2. Обоснованность закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), соблюдения осуществления закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

В соответствии со статьей 18 Закона о контрактной системе обоснование закупки осуществляется заказчиком при формировании плана закупок, плана-графика и заключается в установлении соответствия планируемой закупки целям осуществления закупок, определенным с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе (в том числе решениям, поручениям, указаниям Президента Российской Федерации, решениям, поручениям Правительства Российской Федерации, законам субъектов Российской Федерации, решениям, поручениям высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, муниципальным правовым актам), а также законодательству Российской Федерации и иным нормативным правовым актам о контрактной системе в сфере закупок. При формировании плана закупок обоснованию подлежат объект и (или) объекты закупки исходя из необходимости реализации конкретной цели осуществления закупки, определенной с учетом положений статьи 13 Закона о контрактной системе, и установленных в соответствии со статьей 19 Закона о контрактной системе требований к закупаемым заказчиком товару, работе, услуге (в том числе предельной цены товара, работы, услуги) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами, муниципальных органов.

При формировании плана-графика обоснованию подлежат начальная (максимальная) цена контракта, цена контракта в порядке, установленном статьей 22 Закона о контрактной системе, способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Закона о контрактной системе, в том числе дополнительные требования к участникам закупки.

Порядок обоснования закупок и форма такого обоснования установлены постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 № 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования».

В соответствии со статьей 24 Закона о контрактной системе заказчики при осуществлении закупок используют конкурентные способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), под которым понимаются конкурсы (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукционы (аукцион в электронной форме (далее также - электронный аукцион), закрытый аукцион), запрос котировок, запрос предложений, или осуществляют закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).

В соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Законом о контрактной системе случаях цена контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются и обосновываются заказчиком посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка), нормативного метода, тарифного метода, проектно-сметного метода, затратного метода.

В соответствии с частью 2 статьи 72 Закона о контрактной системе заказчик вправе осуществлять закупки путем проведения запроса котировок в соответствии с положениями параграфа 3 Закона о контрактной системе при условии, что начальная (максимальная) цена контракта не превышает пятьсот тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, осуществляемых путем проведения запроса котировок, не должен превышать десять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем сто миллионов рублей.

В соответствии с частью 1 статьи 30 Закона о контрактной системе заказчики обязаны осуществлять закупки у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в объеме не менее чем пятнадцать процентов совокупного годового объема закупок, рассчитанного с учетом части 1.1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 закона о контрактной системе закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) может осуществляться заказчиком на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей.

Совокупный объем закупок, запланированных в 2015 году, составил 1 920 276 033,00 руб.

Годовой объем закупок в 2015 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе составляет 1 455 113 616,87 руб.

Годовой объем закупок, осуществляемых в 2015 году путем проведения запроса котировок не должен превышать 100 000 000,00 руб., фактически составил 19 109 336,35 руб.

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых в 2015 году должен быть не менее 69 774 362,55 руб., фактически составил 80 149 197,24 руб.

Годовой объем закупок в 2015 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе должен быть не более 50 000 000,00 руб., фактически составил 32 264 104,95 руб.

Совокупный объем закупок, запланированных в 2016 году, составил 1 570 297 914,00 руб.

Годовой объем закупок в 2016 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе составляет 1 188 680 813,00 руб.

Годовой объем закупок, осуществляемых в 2016 году путем проведения запроса котировок не должен превышать 100 000 000,00 руб., фактически составил 5 083 970,68 руб.

Годовой объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых в 2016 году должен быть не менее 57 242 565,00 руб., фактически составил 73 067 150,00 руб.

Годовой объем закупок в 2016 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе должен быть не более 50 000 000,00 руб., фактически составил 23 483 457,21 руб.

Совокупный объем закупок, запланированных в 2017 году, составляет 2 289 111 845,46 руб.

Объем закупок в 2017 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 1 статьи 93 Закона о контрактной системе за 11 месяцев текущего составил 1 504 487 897,18 руб.

Объем закупок, осуществляемых в 2017 году путем проведения запроса котировок не должен превышать 100 000 000,00 руб., за 11 месяцев текущего года фактически составил 16 118 753,74 руб.

Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций осуществляемых в 2017 году должен быть не менее 117 693 592,24 руб., за 11 месяцев текущего года фактически составил 449 340 561,13 руб.

Объем закупок в 2017 году у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе должен быть не более 50 000 000,00 руб., за 11 месяцев текущего года фактически составил 14 495 950,19 руб.

К проверке были представлены:

- за 2015 год 29 закупок, размещенных путем запроса котировок, с начальной максимальной ценой контракта от 400 000,00 руб., запросов котировок с начальной максимальной ценой контракта превышающей 500 000,00 руб. не проводилось, 10 закупок,

размещенных путем открытого конкурса, с начальной максимальной ценой контракта от 3 000 000,00 руб., 7 закупок, размещенных путем электронного аукциона, с начальной максимальной ценой контракта от 50 000 000,00 руб., 140 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с ценой контракта от 98 000,00 руб., закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с ценой контракта превышающей 100 000,00 руб. не выявлено;

- за 2016 год 8 закупок, размещенных путем запроса котировок, с начальной максимальной ценой контракта от 400 000,00 руб., запросов котировок с начальной максимальной ценой контракта превышающей 500 000,00 руб. не проводилось, 2 закупки, размещенных путем открытого конкурса, с начальной максимальной ценой контракта от 3 000 000,00 руб., 4 закупки, размещенных путем электронного аукциона, с начальной максимальной ценой контракта от 50 000 000,00 руб., 105 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с ценой контракта от 98 000,00 руб., закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с ценой контракта превышающей 100 000,00 руб. не выявлено;

- за 11 месяцев 2017 год 24 закупки, размещенных путем запроса котировок, с начальной максимальной ценой контракта от 400 000,00 руб., запросов котировок с начальной максимальной ценой контракта превышающей 500 000,00 руб. не проводилось, 5 закупок, размещенных путем открытого конкурса, с начальной максимальной ценой контракта от 3 000 000,00 руб., 8 закупок, размещенных путем электронного аукциона, с начальной максимальной ценой контракта от 50 000 000,00 руб., 71 закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с ценой контракта от 98 000,00 руб., закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе, с ценой контракта превышающей 100 000,00 руб. не выявлено.

Объекты закупок по представленным к проверке закупкам подведомственного заказчика соответствуют целям осуществления закупок. По каждой представленной к проверке закупке приложены файлы с обоснованием начальной (максимальной) цены контракта, описание объекта закупки. Начальная максимальная цена контракта по каждой закупке определена и обоснована в соответствии с требованиями статьи 22 Закона о контрактной системе и Методическими рекомендациями по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утверждёнными приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567.

Нарушений при выборе способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено, способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя) определены в соответствии с требованиями главы 3 Закона о контрактной системе.

Нарушений обоснованности закупок, включая обоснованность объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком, способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено. Объем закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций соответствует требованиям части 1 статьи 30 Закона о контрактной системе.

3. Соблюдение правил нормирования в сфере закупок.

В соответствии с частью 4 статьи 19 Закона о контрактной системе Правительство Российской Федерации, высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации, местные администрации в соответствии с общими правилами нормирования, предусмотренными частью 3 статьи 19 Закона о контрактной системе, устанавливают правила нормирования в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения соответственно федеральных нужд, нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд.

В соответствии с частью 2 постановления Правительства Новосибирской области от 30.12.2015 № 488-п «О Правилах определения требований к закупаемым органами государственной власти Новосибирской области, государственными органами Новосибирской области, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам государственными казенными учреждениями Новосибирской области, государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области и государственными унитарными предприятиями Новосибирской области, органом управления Территориального фонда обязательного медицинского страхования Новосибирской области отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», органы государственной власти Новосибирской области, государственные органы Новосибирской области и орган управления ТФОМС НСО утверждают требования к закупаемым самим органом государственной власти Новосибирской области, государственным органом Новосибирской области, соответственно их территориальными органами и подведомственными указанным органам государственными казенными учреждениями Новосибирской области, государственными бюджетными учреждениями Новосибирской области и государственными унитарными предприятиями Новосибирской области, органом управления ТФОМС НСО отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) в форме перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - ведомственный перечень).

В целях соблюдения требований статьи 19 Закона о контрактной системе подведомственный заказчик руководствуется приказом министерством строительства Новосибирской области от 13.09.2017 № 332 утверждён ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для министерства строительства Новосибирской области, государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства», государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области» (ранее действовали приказ от 27.04.2016 № 133 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для министерства строительства Новосибирской области и государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства» и приказ министерства строительства Новосибирской области от 13.09.2017 № 332 «Об утверждении ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительских свойств (в том числе качество) и иных характеристик (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) для министерства строительства Новосибирской области, государственного казенного учреждения Новосибирской области «Управление капитального строительства», государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Государственная вневедомственная экспертиза Новосибирской области», государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Фонд пространственных данных Новосибирской области»)).

За проверяемый период заказчиком была осуществлена одна закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе на поставку кресла «Каролина» для сотрудников ГКУ НСО «УКС» на сумму 3 000,00 руб. (Счет № 136 от 12.04.2017). Поставленная продукция соответствует требованиям о нормировании в сфере закупок.

Нарушений соблюдения правил нормирования в сфере закупок не выявлено.

4. Соблюдение предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

Во исполнение статьи 28 Закона о контрактной системе подведомственным заказчиком:

- в 2015 году было размещено 15 закупок с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы на общую сумму 2 012 154,00 руб., из них 14 закупок на сумму 1 955 954,00 руб. осуществлены путем проведения электронных аукционов, 1 закупка на сумму 56 200,00 руб. осуществлена путём проведения запроса котировок;

- в 2016 году была размещена 1 закупка путем проведения электронного аукциона с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы на сумму 51 966,67 руб.;

- в 2017 году (за 11 месяцев текущего года) было размещено 2 закупки путем проведения электронных аукционов с предоставлением преимуществ учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы на общую сумму 1 871 299,90 руб.

Во исполнение статьи 29 Закона о контрактной системе подведомственным заказчиком:

- в 2015 году было размещено 30 закупок с предоставлением преимуществ организациям инвалидов на общую сумму 28 945 492,28 руб., из них 27 закупок на сумму 28 733 599,28 руб. осуществлены путем проведения электронных аукционов, 3 закупки на сумму 211 893,00 руб. осуществлены путём проведения запроса котировок;

- в 2016 году было размещено 3 закупки путем проведения электронных аукционов с предоставлением преимуществ организациям инвалидов на общую сумму 4 632 027,61 руб.;

- в 2017 году (за 11 месяцев текущего года) было размещено 8 закупок путем проведения электронных аукционов с предоставлением преимуществ организациям инвалидов на общую сумму 15236006,05 руб.

Контрольной группой произведена выборка закупок:

- по коду ОКПД2 27.51.21.122 «Электромясорубки», содержащемуся в перечне товаров (работ, услуг), в соответствии с которым при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) заказчик обязан предоставлять учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 14.07.2014 № 649 «О порядке предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта». В проверяемом периоде подведомственным заказчиком было размещено 8 закупок на поставку товаров, имеющих код ОКПД2 27.51.21.122, в каждой закупке учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы предоставлены преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта;

- по коду ОКПД2 31.01.1 «Мебель для офисов и предприятий торговли», содержащемуся в перечне товаров, работ, услуг, при закупке которых предоставляются преимущества организациям инвалидов, утвержденном Постановлением Правительства РФ от 15.04.2014 № 341 «О предоставлении преимуществ организациям инвалидов при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в отношении предлагаемой ими цены контракта». В проверяемом периоде подведомственным заказчиком было размещено 4 закупки на поставку товаров, имеющих код ОКПД2 31.01.1 на сумму свыше 4 000 000,00 руб., в каждой закупке организациям инвалидов предоставлены преимущества в отношении предлагаемой ими цены контракта.

Нарушений соблюдения подведомственным заказчиком предоставления учреждениям и предприятиям уголовно-исполнительной системы, организациям инвалидов преимуществ в отношении предлагаемой ими цены контракта не выявлено.

5. Соблюдение ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок.

Во исполнение статьи 14 Закона о контрактной системе подведомственным заказчиком:

- в 2015 году было размещено 49 закупок путем проведения электронных аукционов с установлением запретов на допуск, товаров, работ, услуг, а также ограничений и условий допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок на общую сумму 44 053 890,30 руб.;

- в 2016 году было размещено 36 закупок с установлением запретов на допуск, товаров, работ, услуг, а также ограничений и условий допуска товаров, работ, услуг для целей осуществления закупок на общую сумму 1 143 847 848,85 руб., из них 26 закупок на сумму 772 383 942,20 руб. осуществлены путем проведения электронных аукционов, 2 закупки на сумму 854 277,80 руб. осуществлены путём проведения запроса котировок, 1 закупка на сумму 332 379 320,00 руб. осуществлены путём проведения запроса предложений, 7 закупок на сумму 38 230 308,85 руб. осуществлены путём проведения открытых конкурсов;

- в 2017 году (за 11 месяцев текущего года) было размещено 92 закупки с применением национального режима при осуществлении закупок на общую сумму 1 832 810 128,64 руб., из них 43 закупки на сумму 1 793 019 375,04 руб. осуществлены путем проведения электронных аукционов, 34 закупки на сумму 12 773 430,48 руб. осуществлены путём проведения запроса котировок, 15 закупок на сумму 27 017 323,12 руб. осуществлены путём проведения открытых конкурсов.

С 01.01.2016 по 30.05.2017 действовал запрет на выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также регламентированный Постановлением Правительства РФ от 29.12.2015 № 1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациями, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено»

Контрольной группой произведена выборка закупок подведомственного заказчика на выполнение работ:

- в проверяемом периоде путем проведения запроса котировок с начальной (максимальной) ценой контракта от 495 000,00 руб. было размещено 5 закупок на выполнение работ, в каждой закупке был установлен запрет на выполнение работ, являющихся предметом контракта, организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики;

- в проверяемом периоде путем электронного аукциона с начальной (максимальной) ценой контракта от 300 000 000,00 руб. было размещено 4 закупки на выполнение работ, в каждой закупке был установлен запрет на выполнение работ, являющихся предметом контракта, организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики;

- в проверяемом периоде путем открытого конкурса с начальной (максимальной) ценой контракта от 5 000 000 000,00 руб. было размещено 4 закупки на выполнение работ, в каждой закупке был установлен запрет на выполнение работ, являющихся предметом контракта, организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики.

В соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» подведомственным заказчиком устанавливались соответствующие ограничения и условия товаров, происходящих из иностранных государств.

Контрольной группой произведена выборка четырёх закупок по коду ОКПД2 26.20 «Компьютеры и периферийное оборудование» с начальной максимальной ценой контракта

свыше 2 000 000,00 руб. В закупках установлены соответствующие ограничения и условия товаров, происходящих из иностранных государств.

Нарушений соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

6. Обоснованность в документально оформленном отчете о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта.

Во исполнение части 3 статьи 93 Закона о контрактной системе подведомственный заказчик обосновывает в документально оформленном отчете невозможность или нецелесообразность использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цену контракта и иные существенные условия контракта. Под данную норму закона подпадают закупки, осуществляемые подведомственным заказчиком у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пунктам 6 и 32 части 1 статьи 93.

В проверяемом периоде было осуществлено 39 закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 6 части статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 8 133 529,68 руб. Контрольной группой произведена выборка закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 6 части статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму от 600 000,00 руб. К контрактам приложены документально оформленные отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта.

В проверяемом периоде было осуществлено 3 закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) по пункту 32 части статьи 93 Закона о контрактной системе на сумму 1 303 858,40 руб. К контрактам приложены документально оформленные отчеты о невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта.

Нарушений при обоснованности в документально оформленном отчете невозможности или нецелесообразности использования иных способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), а также цены контракта и иных существенных условий контракта в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) для заключения контракта не выявлено.

7. Соответствие поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг условиям контрактов, достижения целей закупки, а также целевого использования поставленных товаров, результатов выполненных работ и оказанных услуг.

В соответствии с частью 1 статьи 94 Закона о контрактной системе исполнение контракта включает в себя следующий комплекс мер, реализуемых после заключения контракта и направленных на достижение целей осуществления закупки путем взаимодействия заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с гражданским законодательством и Законом о контрактной системе, в том числе:

1) приемку поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания услуги (далее - отдельный этап исполнения контракта), предусмотренных контрактом, включая проведение в соответствии с настоящим Федеральным законом экспертизы поставленного товара, результатов выполненной работы, оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

2) оплату заказчиком поставленного товара, выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также отдельных этапов исполнения контракта;

3) взаимодействие заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при изменении, расторжении контракта в соответствии со статьей 95 Закона о контрактной системе,

применении мер ответственности и совершении иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или заказчиком условий контракта.

В соответствии с частью 3 статьи 94 Закона о контрактной системе для проверки предоставленных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) результатов, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе.

В соответствии с частью 7 статьи 94 Закона о контрактной системе приемка результатов отдельного этапа исполнения контракта, а также поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги осуществляется в порядке и в сроки, которые установлены контрактом, и оформляется документом о приемке, который подписывается заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается заказчиком), либо поставщику (подрядчику, исполнителю) в те же сроки заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. В случае привлечения заказчиком для проведения указанной экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта либо поставленного товара, выполненной работы или оказанной услуги приемочная комиссия должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.

В проверяемом периоде подведомственным заказчиком в отношении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за ненадлежащее исполнение ими обязательств применялись неустойки (штрафы, пени) по следующим контрактам:

- Государственный контракт № 2016.90604 от 31.05.2016 на поставку мебели и оборудования для оснащения хозяйственных помещений на объект: «Детский сад в микрорайоне Дивногорском г. Новосибирска на 180 мест» (за просрочку исполнения поставщиком ООО «Партус» обязательств по контракту начислено 22 142,58 руб.);

- Государственный контракт № 29-2017/ЗК от 27.04.2017 на выполнение работ по инженерно-техническому обследованию наружных и внутренних несущих стен и фундаментов в осях 1-14 по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Барабинская центральная районная больница» (реконструкция лечебного корпуса) (за просрочку исполнения исполнителем ООО «Экспертно-консультационный центр» «Промышленная безопасность» обязательств по контракту начислено 25 056,00 руб.);

- Государственный контракт № 2016.116346 от 28.06.2016 на поставку оборудования для обеззараживания и деструкции медицинских отходов на объект «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» (за просрочку исполнения поставщиком ООО «Новосибирская медтехника» обязательств по контракту начислено 81 217,08 руб.);

- Государственный контракт № 2016.192780 от 08.08.2016 на поставку медицинского оборудования на объект: «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Кочковская центральная районная больница» (за просрочку исполнения поставщиком ООО «Медиус» обязательств по контракту начислено 45 546,29 руб.).

Экспертиза результатов, предусмотренных контрактами подведомственного заказчика, осуществляется подведомственным заказчиком своими силами, путем подписания актов приемки-передачи товаров (работ, услуг) уполномоченными представителями подведомственного заказчика.

Контрольной группой произведена выборка двух контрактов на выполнение работ с начальной максимальной ценой контракта свыше 150 000 000,00 руб.

По представленным подведомственным заказчикам к проверке муниципальным контрактам, *нарушений заказчиком оплаты выполненной работы (ее результатов), а*

также отдельных этапов исполнения контракта не выявлено, исполнительная документация по вышеуказанным контрактам имеется, выполненные работы соответствуют условиям заключенных контрактов.

ВЫВОДЫ:

По результатам проведенной плановой выборочной проверки в действиях подведомственного заказчика нарушений законодательства о контрактной системе в сфере закупок не выявлено.

Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах на 11 листах.
Приложения к акту на 12 листах.

Начальник управления экономики
министерства строительства Новосибирской
области

Ю.В. Сырова

Директор государственного казенного
учреждения Новосибирской области
«Управление капитального строительства»

А.А. Нечунаев

Начальник отдела контрактной службы
управления экономики министерства
строительства Новосибирской области

Ж.В. Ржанова

Заместитель начальника отдела контрактной
службы управления экономики министерства
строительства Новосибирской области

Е.А. Алымова

Экземпляр на 6 листах получил

Ручка / Бюджет 10.5
(подпись)

Нач. ОТЗ и ФР
(должность)

(расшифровка подписи)
«30» ноября 2017 г.

**ЗАКУПКИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ К ПРОВЕРКЕ ПО
АКТУ ПРОВЕРКИ № 1 ОТ 30.11.2017**

1. Список закупок 2015 года по п. 2 акта проверки:

1.1. Запросы котировок:

- 1) Выполнение работ по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске»;
- 2) Выполнение работ по разработке рабочей документации по наружным инженерным сетям для объекта "Строительство детского сада в пос. Элитный Новосибирского района";
- 3) Выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (спортзал 36x18) детского спортивного лагеря круглогодичного действия "Олимпиец" в с. Боровом";
- 4) Выполнение подрядных работ по завершению строительства объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с универсальным игровым залом (спортзал 36x18) детского спортивного лагеря круглогодичного действия "Олимпиец" в с. Боровом" Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт с.Устюжанино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская центральная районная больница";
- 5) выполнение работ по разработке рабочей документации по инженерным сетям для объекта «Строительство детского сада в с. Толмачево Новосибирского района»
- 6) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Украинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница";
- 7) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Новолокти Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линевская центральная районная больница";
- 8) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Кудельный Ключ Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница";
- 9) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Усть-Изесский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница";
- 10) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Горбуновский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская центральная районная больница";
- 11) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с.Кандаурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница";
- 12) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Пушнинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница";

13) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Зудово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница";

14) Выполнение строительно-монтажных работ по возведению модульного блока из комплектующих по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта п.Шайдуровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская центральная районная больница";

15) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Нижнечеремошное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница";

16) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта п.Шайдуровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская центральная районная больница";

17) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Соколово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская центральная районная больница";

18) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Суздалка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская центральная районная больница";

19) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Нижний Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская центральная районная больница";

20) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кудельный Ключ Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница";

21) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Зудово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница";

22) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кокошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница";

23) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта ст. Иня-Восточная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская центральная районная больница";

24) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Горбуновский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская центральная районная больница";

25) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Усть-Изесский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница";

26) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Новолокти Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линевская центральная районная больница";

27) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Фельдшерско-акушерский пункт с. Устюжанино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская центральная районная больница";

28) Выполнение работ по устройству фундаментов для модульных блоков объекта "Пушкинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница".

1.2. Открытые конкурсы:

1) Выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада Новомарусино г. Новосибирск на 220 мест»

2) Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция насосно-фильтровальной станции г.Куйбышев"

3) Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации для строительства объекта: " Школа на микрорайоне Березовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 550 мест

4) Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"

5) Выполнение работ по разработке проектной и рабочей документации по объекту "Реконструкция нежилых помещений, расположенных по Красному проспекту, 74 под общежитие"

6) Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская центральная районная больница" (1 этап - корпус 3)

7) Выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада в с.Толмачёво Новосибирского района"

8) Выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада в с. Ярково Новосибирского района"

9) Выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада в с.Верх-Тула Новосибирского района"

10) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации для строительства объекта "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"

1.3. Электронные аукционы:

1) Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская центральная районная больница" (2 этап - корпус 3)

2) Выполнение работ по строительству объекта "Детский сад в микрорайоне Дивногорский г. Новосибирска на 180 мест"

3) Выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада в пос. Элитный Новосибирского района"

4) Выполнение работ по строительству объекта "Строительство детского сада в пос. Приобский Новосибирского района"

5) Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство детского сада в г.Каргат Каргатского района"

6) Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства "Строительство детского сада в р.п. Маслянино Маслянинского района"

7) Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство детского сада на 115 мест в с. Венгерово, Венгеровского района НСО"

1.4. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе

1) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"

2) поставка товаров на объект "Спортивный комплекс в г. Болотное (спортзал и стадион)"

3) поставка светильников прикроватных на объект: "Реконструкция больничного комплекса Кочковской ЦРБ"

4) поставка товаров на объект: "Реконструкция больничного комплекса Кочковской ЦРБ"

5) Выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Фрунзе, 21

6) Выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Фрунзе, 21

7) Выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Фрунзе, 21

8) Выполнение работ по капитальному ремонту здания по ул. Фрунзе, 21

9) поставка сантехнических товаров на объект: "Реконструкция больничного комплекса Кочковской ЦРБ"

10) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"

11) выполнение работ по разработке рабочей документации для выноса действующего бытового коллектора Д=800 мм по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в Заельцовском районе г. Новосибирска»

12) малый объем (244 226) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"

13) поставка бензина для ГКУ НСО "УКС"

14) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"

15) Поставка детских кроваток на объект: "Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района"

16) Поставка детских кроваток на объект: "Строительство детского сада в с. Толмачево Новосибирского района"

17) Поставка товаров на объект «Строительство детского сада в с. Ярково Новосибирского района»

18) Поставка товаров на объект "Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Маслянинская центральная районная больница"

19) Оказание услуг по оценке соответствия объекта требованиям безопасности при проведении физкультурных и спортивных мероприятий объекта "Строительство спортивного комплекса в р.п. Кольвань. 1 этап - футбольное поле с искусственным покрытием, 2 этап - стадион"

20) Услуги по охране объекта «Спортивный комплекс в с. Убинское»

21) Оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске" ноябрь-декабрь

22) Оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске" ноябрь-декабрь

23) поставка прочего оборудования на объект: "Строительство детского сада в пос. Приобский Новосибирского района"

24) выполнение рабочей и сметной документации по наружным сетям канализации для объекта: "Детский сад в Новомарусино г. Новосибирска на 220 мест "

25) выполнение рабочей и сметной документации по наружным сетям теплоснабжения объект: "Детский сад в Новомарусино г. Новосибирска на 220 мест"

26) выполнение рабочей и сметной документации по наружным сетям теплоснабжения для объект: "Детский сад в Новомарусино г. Новосибирска на 220 мест "

- 27) выполнение рабочей и сметной документации по наружным сетям связи для объекта: "Детский сад в Новомарусино г. Новосибирска на 220 мест"
- 28) выполнение рабочей и сметной документации по наружным сетям электроснабжения для объекта: "Детский сад в Новомарусино г. Новосибирска на 220 мест"
- 29) Выполнение работ по реконструкции обвязки балансировочных клапанов на трубопроводах теплоснабжения в подвале блоков А, Б, Г объекта "Федеральный центр высоких медицинских технологий (центр нейрохирургии) по ул. Н-Данченко г. Новосибирск"
- 30) Выполнение работ по реконструкции обвязки балансировочных клапанов на трубопроводах теплоснабжения в подвале блоков А, Б, Г объекта "Федеральный центр высоких медицинских технологий (центр нейрохирургии) по ул. Н-Данченко г. Новосибирск"
- 31) Поставка моторного топлива для нужд ГКУ НСО "УКС"
- 32) поставка товара на объект: "Строительство детского сада в пос. Приобский Новосибирского района"
- 33) поставка товаров на объект "Строительство детского сада Венгеровского района"
- 34) Поставка товаров на объект: "Реконструкция ГБУЗ НСО "Маслянинская ЦРБ"
- 35) Поставка телевизоров на объект "Строительство детского сада Венгеровского района"
- 36) оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"
- 37) поставка бумаги для офисной техники для нужд ГКУ НСО "УКС"
- 38) Выполнение подрядных работ по автоматизации систем отопления и вентиляции на объекте культурного наследия федерального значения "Реконструкция и реставрация Новосибирского краеведческого музея"
- 39) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"
- 40) Услуги по охране объекта «Спортивный комплекс в с. Убинское»
- 41) Оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 42) Оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске"
- 43) Выполнение работ по разработке рабочей документации по наружным сетям бытовой канализации для объекта: "Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района"
- 44) Выполнение работ по разработке рабочей документации по тепловым сетям и сетям горячего водоснабжения для объекта: "Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района"
- 45) Выполнение работ по разработке рабочей документации по сетям электроснабжения 0,4 кВ для объекта: "Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района"
- 46) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"
- 47) Выполнение работ по разработке рабочей документации по ИТП для теплоснабжения объекта "Строительство детского сада Венгеровского района"
- 48) Поставка канцелярских товаров
- 49) Выполнение работ по разработке рабочей документации установки водоподготовки для объекта "Строительство детского сада с. Ярково Новосибирского района"

50) Выполнение работ по разработке рабочей документации установки водоподготовки для объекта "Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района"

51) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт с. Устюжанино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская центральная районная больница"

52) выполнение работ по разработке рабочей документации по сетям КЛ 10 кВ для объекта "Строительство детского сада в с. Толмачёво Новосибирского района"

53) Оказание услуг по охране объекта заказчика "Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"

54) выполнение работ по корректировке рабочей документации для строительства КТПН, сетей 10 кВ и 0,4 кВ для технологического подключения лечебного корпуса, газовой котельной, водопроводной насосной станции объекта: "Детская туберкулезная больница в п. Мочище - филиал ГБУЗ НСО "ГОНТБ" Реконструкция", расположенному по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район. МО Мочищенский сельсовет, п. Мочище, ул. Краснобаева, 6"

55) выполнение работ по корректировке рабочей документации внутренних инженерных сетей теплоснабжения для строительства объекта: "Региональный спортивный центр Новосибирской области по фехтованию и трансформаторная подстанция по ул. Тюленин в Калининском районе г. Новосибирска"

56) Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту "Пушкинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

57) Услуги по охране объекта «Спортивный комплекс в с. Убинское»

58) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"

59) Оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске" август-декабрь

60) Оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"

61) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске" (август-сентябрь)

62) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"

63) Оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"

64) Оказание услуг по охране объекта заказчика "Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"

65) Выполнение работ по корректировке проектной и рабочей документации по устройству временной кровли по объекту "Реконструкция здания в г.Новосибирске по ул.Свердлова, 14для размещения центра обработки вызовов 112"

66) Оказание услуг по охране объекта строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске"

67) Оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"

68) Осуществление услуг по оформлению кадастрового паспорта для РП, электрических сетей объекта "Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии по ул. Н-Данченко в г.Новосибирске

69) Оказание услуг по охране объекта строительства "Здание плавательного бассейна с ванной размером 25x11 м в г. Купино Новосибирской области

70) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске

71) Оказание услуг по охране объекта строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске"

72) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кокошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"

73) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Шайдуровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская Центральная районная больница"

74) Оказание услуг по вооруженной охране объекта ГКУ НСО "УКС"

75) Оказание услуг по охране объекта строительства "Здание плавательного бассейна с ванной размером 25x11 м в г. Купино Новосибирской области"

76) Оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"

77) Оказание услуг по вооруженной охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"

78) Оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"

79) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Усть-Изесский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"

80) Выполнение работ по разработке рабочей документации по инженерным сетям для объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Нижнечеремошное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"

81) Выполнение рабочей документации по инженерным сетям для объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кокошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"

82) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт с. Кудельный Ключ Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"

83) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт с. Кандаурово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"

84) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт с. Нижнечеремошное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"

85) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт с. Соколово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кольванская центральная районная больница"

86) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Пушнинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

87) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Усть-Изесский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"

88) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Суздалка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская центральная районная больница"

89) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Шайдуровский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Ордынская центральная районная больница"

90) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта ст. Иня-Восточная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская центральная районная больница"

91) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"

92) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Суздалка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская центральная районная больница"

93) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Соколово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская центральная районная больница"

94) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Пушнинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

95) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Украинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

96) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Нижний Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская центральная районная больница"

97) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Новолокти Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Линевская центральная районная больница"

98) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Горбуновский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская центральная районная больница"

99) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Зудово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"

100) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Нижнечеремошное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"

101) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта ст. Иня-Восточная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская центральная районная больница"

102) Выполнение работ по разработке проектной документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кудельный Ключ Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Тогучинская центральная районная больница"

103) Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Кокошино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"

104) Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Нижнечеремошное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"

105) Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Нижний Чулым Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Здвинская центральная районная больница"

106) Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Суздалка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская центральная районная больница"

107) Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Соколово Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская центральная районная больница"

108) Выполнение работ по разработке рабочей документации по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта ст. Иня-Восточная Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская центральная районная больница"

109) Выполнение работ по завершению строительства объекта "Реконструкция Дворца бракосочетания"

110) Выполнение инженерных изысканий по объекту "Украинский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

111) Выполнение работ по разработке рабочей документации для подключения наружных сетей связи СМИС объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"

112) Выполнение работ по обследованию конструкций каркаса и стен в осях А-Г объекта "Здание плавательного бассейна с ванной размером 25*11 м в г. Купино Новосибирской области"

113) Выполнение работ по обследованию объекта "Здание плавательного бассейна с ванной размером 25*11 м в г. Купино Новосибирской области"

114) Выполнение инженерных изысканий по объекту "Усть-Изесский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Венгеровская центральная районная больница"

115) Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта п. Нижнечеремошное Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"

116) Выполнение инженерных изысканий по объекту "Горбуновский фельдшерско-акушерский пункт Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Куйбышевская центральная районная больница"

117) Выполнение инженерных изысканий по объекту: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта с. Суздалька Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Доволенская центральная районная больница"

118) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"

119) Оказание услуг по охране объекта строительства "Здание плавательного бассейна с ванной размером 25*11м в г. Купино Новосибирской области"

120) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"

121) Оказание услуг по вооруженной охране объекта ГКУ НСО "УКС"

122) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей к ней территории ГКУ НСО "УКС"

123) Оказание услуг по охране объекта строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске"

124) Выполнение работ по привязке проектной и рабочей документации сертифицированной блочно-модульной котельной для строительства объекта "Строительство детского сада Венгеровского района"

125) Оказание услуг по охране объекта строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске"

126) Оказание услуг по охране объекта строительства "Здание плавательного бассейна с ванной размером 25*11м в г. Купино Новосибирской области"

127) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"

128) Выполнение работ по поставке декоративного оформления оконных проемов объекта "Реконструкция дворца бракосочетания"

129) Выполнение работ по поставке декоративного оформления оконных проемов объекта "Реконструкция дворца бракосочетания"

130) Выполнение работ по поставке декоративного оформления оконных проемов объекта "Реконструкция дворца бракосочетания"

131) Выполнение работ по поставке декоративного оформления оконных проемов объекта "Реконструкция дворца бракосочетания"

132) Выполнение работ по поставке декоративного оформления оконных проемов объекта "Реконструкция дворца бракосочетания"

133) Выполнение работ по поставке декоративного оформления оконных проемов объекта "Реконструкция дворца бракосочетания"

134) Выполнение работ по поставке декоративного оформления оконных проемов объекта "Реконструкция дворца бракосочетания"

135) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50х21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"

136) Поставка мебели на объект "Реконструкция дворца бракосочетания"

137) Поставка мебели на объект "Реконструкция дворца бракосочетания"

138) Оказание услуг по вооруженной охране объекта ГКУ НСО "УКС"

139) Оказание услуг по вооруженной охране объекта ГКУ НСО "УКС"

140) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"

2. Список закупок 2016 года по п. 2 акта проверки:

2.1. Запросы котировок:

- 1) Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Фрунзе
- 2) Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Фрунзе
- 3) Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации подъездной дороги к объекту: "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"

4) Выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации по объекту "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежной в г. Куйбышеве Новосибирской области"

5) Выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации по объекту "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"

6) Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации индивидуального теплового пункта с узлами учета и внеплощадочных сетей водоснабжения по объекту "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"

7) выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации по укреплению оползающего массива (откоса) по объекту "Спортивный комплекс в г.Болотное (спортзал и стадион)"

8) Выполнение работ по восстановлению распределительного пункта на объекте "Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске"

2.2. Открытые конкурсы:

1) Выполнение работ по генеральному проектированию объекта "Разработка типовой проектной документации по объектам здравоохранения"

2) Выполнение работ по генеральному проектированию объекта "Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово"

2.3. Электронные аукционы:

1) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирска"

2) Выполнение подрядных работ по строительству объекта «Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района»

3) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Реконструкция НФНС г. Куйбышев"

4) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Детский сад в микрорайоне Дивногорский г. Новосибирск на 180 мест"

2.4. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:

1) оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"

2) поставка вспомогательного оборудования для оснащения прачечной на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"

3) поставка товаров на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"

4) выполнение рабочей и сметной документации закольцовки сетей водоснабжения для подключения объекта "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"

5) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"

6) поставка звукового и светотехнического оборудования для оснащения зала музыкальных занятий на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"

7) поставка оборудования для оснащения зала музыкальных занятий на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"

8) выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"

9) Оказание услуг по охране здания ГКУ НСО "УКС"

10) поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей ГКУ НСО "УКС"

- 11) выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 12) оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 13) выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации внутриплощадочных сетей электроснабжения по объекту "Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция"
- 14) поставка автомобильного бензина для нужд ГКУ НСО "УКС"
- 15) Поставка автомобильного бензина для нужд ГКУ НСО УКС
- 16) выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 17) оказание услуг по охране объекта строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 18) Оказание услуг по охране административного здания ГКУ НСО "УКС"
- 19) Выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 20) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 21) оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 22) выполнение корректировки рабочей и сметной документации объекта "Реконструкция Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Маслянинская центральная районная больница»"
- 23) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56" /д
- 24) Оказание услуг по охране объекта для нужд ГКУ НСО "УКС"
- 25) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории для нужд ГКУ НСО "УКС"
- 26) оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 27) оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 28) оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 29) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 30) выполнение корректировки рабочей и сметной документации объекта "Здание судебно-психиатрической экспертизы Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская областная психиатрическая больница N 6 специализированного типа"
- 31) выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования подъездной дороги к объекту: "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"
- 32) выполнение корректировки рабочей и сметной документации объекта "Плавательный бассейн в с. Довольное (бассейн и площадка)"
- 33) выполнение рабочей и сметной документации внутриплощадочных сетей электроснабжения (0,4 кВ, 10 кВ), комплектной трансформаторной подстанции объекта: "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"
- 34) Оказание услуг по уборке административного здания ГКУ НСО "УКС"
- 35) выполнение кадастровых работ на объекте "Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии по ул.Немировича-Данченко в г.Новосибирске"

- 36) выполнение рабочей документации ливневой канализации объекта "Строительство дренажной системы в Каргатском районе"
- 37) выполнение инженерно-геодезических изысканий, проектной документации ливневой канализации объекта "Строительство дренажной системы в Каргатском районе"
- 38) Оказание моечно-уборочных услуг для автомобилей ГКУ НСО "УКС"
- 39) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"
- 40) Оказание услуг по охране здания ГКУ НСО "УКС"
- 41) выполнение работ по разработке документации на расширение систем электроснабжения объекта "Реконструкция здания в г. Новосибирске по ул. Свердлова, 14 для размещения центра обработки вызовов 112"
- 42) выполнение работ по корректировке раздела "Охрана окружающей среды", расчета санитарно-защитных зон и конструктивных решений фундаментов для блочно-модульной котельной объекта "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 43) выполнение рабочей и сметной документации инженерных сетей газоснабжения, водоснабжения, канализации и электроснабжения для подключения блочно-модульной котельной объекта "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 44) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"
- 45) оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 46) оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 47) оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 48) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 49) выполнение рабочей и сметной документации дизельной электростанции по объекту: «Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Молодежная в г. Куйбышев Новосибирской области»
- 50) выполнение инженерно-геологических изысканий для проектирования внеплощадочных сетей водоснабжения объекта: "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"
- 51) оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 52) оказание услуг по охране объекта: "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 53) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"
- 54) поставка компьютерного оборудования для объекта "Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница")
- 55) оказание услуг по охране объекта строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 56) выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования инженерных сетей объекта: "Строительство внеплощадочных электрических сетей в Венгеровском районе"
- 57) выполнение проектной и рабочей документации сетей электроснабжения (10 кВ) объекта: "Строительство внеплощадочных электрических сетей в Венгеровском районе"

- 58) Выполнение проектной и рабочей документации сетей электроснабжения (0,4 кВ) и комплектной трансформаторной подстанции объекта: "Строительство внеплощадочных электрических сетей в Венгеровском районе"
- 59) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"
- 60) выполнение работ по разработке проектной документации II пускового комплекса (лабораторно-диагностический корпус) объекта «Детская туберкулезная больница в п. Мочище – филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы». Реконструкция»
- 61) выполнение работ по разработке рабочей документации сетей электроснабжения объекта "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 62) выполнение работ по корректировке рабочей документации (раздел «Архитектурные решения») лабораторно-диагностического корпуса объекта «Детская туберкулезная больница в п. Мочище – филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы». Реконструкция»
- 63) выполнение работ по корректировке рабочей документации (раздел «Силовое электрооборудование и освещение») лабораторно-диагностического корпуса объекта «Детская туберкулезная больница в п. Мочище – филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы». Реконструкция»
- 64) выполнение работ по корректировке сметной документации лабораторно-диагностического корпуса объекта «Детская туберкулезная больница в п. Мочище – филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы». Реконструкция»
- 65) выполнение работ по корректировке рабочей документации (раздел «Конструкции железобетонные», раздел «Конструкции металлические») лабораторно-диагностического корпуса объекта «Детская туберкулезная больница в п. Мочище – филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области «Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы». Реконструкция»
- 66) выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования инженерных сетей объекта "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 67) выполнение работ по разработке рабочей документации сетей теплоснабжения по объекту "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 68) выполнение работ по разработке рабочей документации дизельной электростанции по объекту "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 69) выполнение работ по разработке рабочей документации сетей канализации объекта "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 70) выполнение работ по разработке рабочей документации сетей водоснабжения объекта "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 71) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 72) Оказание услуг по охране здания ГКУ НСО "УКС"
- 73) оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"

- 74) выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту: "Детская туберкулезная больница в п. Мочище-филиал Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Государственной областной Новосибирской туберкулезной больницы". Реконструкция"
- 75) выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 76) выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 77) выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 78) выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 79) оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 80) оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 81) Выполнение рабочей и сметной документации по консервации объекта "Новая Подстанция "Академическая ", I этап, г. Новосибирск"
- 82) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"
- 83) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 84) оказание услуг по охране объекта: Региональный центр волейбола в г. Новосибирске
- 85) оказание услуг по охране объекта: Региональный центр волейбола в г. Новосибирске
- 86) оказание услуг по охране объекта: Региональный центр волейбола в г. Новосибирске
- 87) оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 88) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"
- 89) оказание слуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 90) оказание слуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 91) оказание слуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 92) оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 93) Оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 94) оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 95) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"
- 96) Поставка игрового оборудования на объект "Детский сад в Новомарусино г. Новосибирска на 220 мест"
- 97) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 98) Оказание услуг по охране здания ГКУ НСО "УКС"
- 99) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м. по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 100) выполнение работ по разработке рабочей документации по наружным сетям водоотведения для объекта : "Детский сад в микрорайоне Дивногорском г. Новосибирска на 180 мест"
- 101) выполнение работ по разработке рабочей документации по наружным сетям связи (радиофикации и телефонизации) для объекта : "Детский сад в микрорайоне Дивногорском г. Новосибирска на 180 мест"

102) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории для нужд ГКУ НСО "УКС"

103) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом 56"

104) Оказание услуг по вооруженной охране объекта заказчика "Нежилое здание общей площадью 1574,2 кв.м., по адресу: город Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом. 56"

105) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"

3. Список закупок 2017 года по п. 2 акта проверки:

3.1. Запросы котировок:

1) Выполнение подрядных работ по строительству кабельной линии 0,4 кВт на объекте «Строительство спортивного комплекса в р.п. Ордынское. 1-й этап – футбольное поле с искусственным покрытием»

2) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта «Фельдшерско-акушерский пункт в д. Усманка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кыштовская центральная районная больница"

3) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в п. Моховое Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чановская центральная районная больница"

4) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в п. Раисино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Убинская центральная районная больница"

5) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Мироновка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Баганская центральная районная больница"

6) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в п. Речник Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочневская центральная районная больница"

7) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Аксениха Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Краснозерская центральная районная больница"

8) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Решеты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница"

9) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в п. Приобский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Новосибирская клиническая центральная районная больница"

10) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Вьюны Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Колыванская центральная районная больница"

11) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Белоярка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Мошковская центральная районная больница"

12) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ояш Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Болотнинская центральная районная больница"

13) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Мышланка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Сузунская центральная районная больница"

14) Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации наружных сетей электроснабжения, дизельной электростанции и трансформаторной подстанции по объекту "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

15) Выполнение работ по разработке рабочей и сметной документации инженерных сетей для подключения блочно-модульной котельной по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирске"

16) Выполнение работ по корректировке рабочей документации лечебного корпуса (блок А) в осях 14-16 по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница" (реконструкция лечебного корпуса)"

17) Выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации сетей электроснабжения по объекту "Здание школы в г. Обь Новосибирской области на 825 мест"

18) Разработка проектной документации по замене конструкций перекрытий и усиление несущих и ограждающих конструкций объекта "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

19) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Строительство фельдшерско - акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

20) Выполнение работ по инженерному обследованию строительных конструкций объекта "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

21) Выполнение работ по генеральному проектированию внеплощадочных и инженерных сетей на объекте "Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района"

22) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Яркуль - Матюшкино Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Усть-Таркская центральная районная больница"

23) Выполнение работ по корректировке проектной, рабочей и сметной документации по объекту "Реконструкция здания государственного архива"

24) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Мосты Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Искитимская центральная городская больница"

3.2. Открытые конкурсы:

1) Выполнение работ по обследованию и корректировке проектной и рабочей документации объекта "Реконструкция нежилых помещений, расположенных по Красному проспекту, 74, под общежитие"

2) Выполнение работ по корректировке проектной документации объекта "Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области"

3) Выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

4) Выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации по объекту "Реконструкция и оснащение акушерского корпуса Государственной Новосибирской областной клинической больницы для размещения перинатального центра Новосибирской области"

5) Выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации объекта "Здание школы в г. Обь Новосибирской области на 825 мест"

3.3. Электронные аукционы:

1) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово"

2) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Строительство школы в р.п. Маслянино"

3) выполнение подрядных работ по строительству объекта "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

4) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

5) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Здание школы в г. Обь Новосибирской области на 825 мест"

6) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Спортивный комплекс с универсальным игровым залом в г. Купино Новосибирской области"

7) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

8) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Школа по ул. Первомайской в Первомайском районе"

3.4. Закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе:

1) Проведение публичного технологического и ценового аудита по объекту "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"

2) Оказание услуг по уборке в административном здании ГКУ НСО "УКС" и прилегающей территории

3) Оказание услуг по охране объекта "Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"

4) Поставка запасных частей и расходных материалов для автомобилей

5) Выполнение инженерно-геодезических изысканий для проектирования внеплощадочных инженерных сетей объекта "Школа в р.п. Маслянино"

6) Оказание услуг по охране объекта Заказчика " Реконструкция бассейна с ванной 50*21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске"

7) Оказание услуг по уборке в административном здании ГКУ НСО "УКС" и прилегающей территории

8) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"

9) Выполнение рабочей и сметной документации по выносу сетей связи и выносу воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Новосокресенка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

10) Выполнение рабочей и сметной документации по выносу сетей связи и выносу воздушной линии ВЛ-0,4 кВ по объекту "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в п. Майский Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Черепановская центральная районная больница"

11) Оказание услуг по охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50*21м по ул. Воинской в г. Новосибирске"

12) Оказание услуг по охране объекта "Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"

13) Оказание услуг по охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50*21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске"

14) Оказание услуг по охране объекта Заказчика "Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"

15) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"

16) Выполнение рабочей документации разделов "Система электроснабжения", "Внутренняя система газоснабжения" и "Тепломеханические решения" блочно-модульной котельной по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница" (реконструкция лечебного корпуса)"

17) Оказание услуг по уборке в административном здании ГКУ НСО "УКС" и прилегающей территории

18) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Козловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская центральная районная больница"

19) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чикман Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"

20) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Новочановское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница"

21) Выполнение работ по привязке повторно применяемой проектной и рабочей документации объекта "Фельдшерско-акушерский пункт в д. Алексеевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области Здвинская центральная районная больница"

22) Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Козловка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Татарская центральная районная больница"

23) выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чикман Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Чулымская центральная районная больница"

24) Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт в с. Новочановское Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница"

- 25) Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту "Фельдшерско-акушерский пункт в д. Алексеевка Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области Здвинская центральная районная больница"
- 26) Поставка автомобильного бензина марки Аи-95 для нужд ГКУ НСО "УКС"
- 27) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"
- 28) поставка мебели на объект "Школа на микрорайоне Березовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 546 мест"
- 29) поставка электроэнергии для нужд ГКУ НСО "УКС"
- 30) Измерения мощности дозы гамма-излучения и плотности потока радона на земельном участке под строительство объекта "Здание школы в г. Обь новосибирской области на 825 мест"
- 31) Оказание услуг по уборке в административном здании ГКУ НСО "УКС" и прилегающей территории
- 32) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"
- 33) Оказание услуг по выполнению расчета по определению времени эвакуации людей в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара согласно ГОСТ 12.1.004-91 "Пожарная безопасность. Общие требования" на объекте "Административное здание ГКУ НСО "УКС"
- 34) Поставка звукового и светотехнического оборудования для оснащения зала музыкальных занятий на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 35) Выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая подстанция "Академическая", I этап, г. Новосибирск"
- 36) выполнение рабочей документации разделов "Системы электроснабжения", "Внутренняя система газоснабжения" и "Тепломеханические решения" блочно-модульной котельной по объекту "Школа в р.п. Маслянино"
- 37) выполнение работ по обследованию внутренних сетей электроснабжения и электроосвещения здания ГКУ НСО "УКС"
- 38) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"
- 39) Выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая", I этап г. Новосибирск"
- 40) оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 41) Оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 42) Оказание услуг по охране объекта строительство "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом пул. Восточной в р.п. Краснообске"
- 43) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"
- 44) Выполнение инженерно-геологических изысканий по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница" (реконструкция лечебного корпуса)"
- 45) выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации сетей водоснабжения по объекту "Здание школы в г. Обь Новосибирской области на 825 мест"
- 46) Выполнение работ по корректировке рабочей и сметной документации сетей канализации по объекту "Здание школы в г. Обь Новосибирской области на 825 мест"
- 47) Поставка товара на объект "Школа в микрорайоне Березовом в Первомайском районе г. Новосибирска на 546 мест"
- 48) Оказание услуг по охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50*21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 49) Оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"

- 50) выполнение инженерно-геодезических изысканий по объекту "Здание школы в г. Обь Новосибирской области на 825 мест"
- 51) Выполнение работ по уборке снега на объекте "Новая подстанция "Академическая", I этап г. Новосибирск"
- 52) Оказание услуг по охране объекта строительства "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р.п. Краснообске"
- 53) поставка товаров на объект "Школа в микрорайоне Березовом в Первомайском районе г. Новосибирска на 546 мест"
- 54) поставка товара на объект "Школа на микрорайоне Березовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 546 мест"
- 55) Оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 56) оказание услуг по охране объекта "Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"
- 57) оказание услуг по охране объекта "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 58) поставка товара на объект "Школа на микрорайоне Березовый в Первомайском районе г. Новосибирска на 546 мест"
- 59) Выполнение работ по сохранности и поддержанию в рабочем состоянии объекта "Новая Подстанция "Академическая", I этап г. Новосибирск"
- 60) выполнение работ по инженерно-техническому обследованию строительных конструкций по объекту "Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница" (реконструкция лечебного корпуса)"
- 61) оказание услуг по охране объекта "Региональный центр волейбола в г. Новосибирске"
- 62) Оказание услуг по уборке административного здания и прилегающий территории ГКУ НСО "УКС"
- 63) оказание моечно-уборочных услуг для автомобилей ГКУ НСО "УКС"
- 64) оказание услуг по охране объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс с искусственным льдом по ул. Восточной в р. п. Краснообске"
- 65) оказание услуг по охране объекта "Спортивный комплекс в с. Убинское"
- 66) оказание услуг по уборке административного здания и прилегающей территории ГКУ НСО "УКС"
- 67) оказание услуг по охране объекта ГКУ НСО "УКС"
- 68) поставка реабилитационных детских устройств на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 69) поставка стульев ортопедических на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"
- 70) оказание услуг по охране объекта заказчика "Реконструкция бассейна с ванной 50x21 м по ул. Воинской в г. Новосибирске"
- 71) оказание услуг по охране объекта заказчика "Реконструкция здания по ул. Семьи Шамшиных, 56"

4. Список закупок по п. 4 акта проверки:

4.1. По коду ОКПД2 27.51.21.122 «Электромясорубки»:

- 1) Поставка электрооборудования на объект "Реконструкция и техническое перевооружение больничного комплекса государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Барабинская центральная районная больница" (реконструкция лечебного корпуса)"
- 2) Поставка электрооборудования для оснащения пищеблока на объект: "Детский сад в Новомарусино г. Новосибирск на 220 мест"
- 3) Поставка электрооборудования для оснащения пищеблока на объект: "Строительство детского сада в с. Ярково Новосибирского района"

4) Поставка электрооборудования для оснащения пищеблока на объект: "Строительство детского сада в с. Толмачево Новосибирского района"

5) Поставка электрооборудования для оснащения пищеблока на объект "Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района"

6) Поставка электрооборудования для оснащения пищеблока на объект: «Строительство детского сада в с. Первотроицк Кубанского сельсовета Каргатского района»

7) Поставка мясорубки электрической для пищеблока на объект "Строительство детского сада Венгеровского района"

8) Поставка мясорубки электрической на объект "Строительство детского сада в р.п. Маслянино Маслянинского района"

4.2. По коду ОКПД2 31.01.1 «Мебель для офисов и предприятий торговли»:

1) Поставка мебели на объект "Строительство детского сада в п. Ложок Новосибирского района"

2) Поставка мебели на объект: "Строительство детского сада в с. Ярково Новосибирского района"

3) Поставка мебели на объект: "Строительство детского сада в с. Толмачево Новосибирского района"

4) Поставка мебели на объект "Строительство детского сада в с. Верх-Тула Новосибирского района"

5. Список закупок по п. 5 акта проверки:

5.1. *Соблюдение запрета на выполнение работ, являющихся предметом контракта, организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики при проведении запроса котировок:*

1) Выполнение работ по генеральному проектированию внеплощадочных и инженерных сетей на объекте "Строительство больницы в р.п. Дорогино Черепановского района"

2) Выполнение работ по инженерному обследованию строительных конструкций объекта "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, № 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

3) Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Фрунзе

4) Выполнение работ по капитальному ремонту теплотрассы по ул. Фрунзе

5) Выполнение работ по восстановлению распределительного пункта на объекте "Федеральный центр высоких медицинских технологий центр нейрохирургии по ул. Немировича-Данченко в г. Новосибирске"

5.2. *Соблюдение запрета на выполнение работ, являющихся предметом контракта, организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики при проведении электронных аукционов:*

1) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Здание школы в г. Обь Новосибирской области на 825 мест"

2) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Школа по ул. Первомайской в Первомайском районе"

3) Выполнение подрядных работ по строительству объекта "Строительство физкультурно - оздоровительного комплекса по ул. Лебедевского в г. Новосибирска"

4) Выполнение подрядных работ по строительству объекта «Школа в микрорайоне Березовом в Первомайском районе г. Новосибирска на 546 мест»

5.3. Соблюдение запрета на выполнение работ, являющихся предметом контракта, организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики, а также организациям, контролируемым гражданами Турецкой Республики и (или) организациям, находящимся под юрисдикцией Турецкой Республики при проведении открытых конкурсов:

1) Выполнение работ по разработке проектной, рабочей и сметной документации по объекту "Реконструкция здания, расположенного по адресу: г. Новосибирск, ул. Военный городок, N 1, под организацию выставочного пространства Исторического парка "Россия. Моя история"

2) Выполнение работ по генеральному проектированию объекта "Разработка типовой проектной документации по объектам здравоохранения"

3) Выполнение работ по генеральному проектированию объекта "Разработка типовой проектной документации по объектам образования"

4) Выполнение работ по генеральному проектированию объекта "Школа в III микрорайоне р.п. Кольцово"

5.4. Соблюдение ограничений и условий допуска товаров, происходящих из иностранных государств в соответствии с требованиями приказа Минэкономразвития России от 25.03.2014 № 155 «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановлением Правительства РФ от 26.09.2016 № 968 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов радиоэлектронной продукции, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:

1) Поставка проекторов на объект "Здание школы в г.Обь Новосибирской области на 825 мест"

2) Поставка ноутбуков на объект "Здание школы в г.Обь Новосибирской области на 825 мест"

3) Поставка офисной техники на объект "Здание школы в г.Обь Новосибирской области на 825 мест"

4) Поставка оборудования для оснащения актового зала на объект "Школа в микрорайоне Березовом в Первомайском районе г. Новосибирска на 546 мест"

6 Список закупок по п. 6 акта проверки:

6.1. Закупки по пункту 6 части статьи 93 Закона о контрактной системе:

1) Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации по объекту "Реконструкция насосно-фильтровальной станции г. Куйбышева"

2) Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации повторного использования (№54-1-1-3-0482-16) и результатов инженерно-геологических изысканий по объекту "Школа по ул. Виталия Потылицына в Октябрьском районе"

3) Оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по объекту: «Реконструкция больничного комплекса Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Новосибирской области "Кочковская центральная районная больница"

4) оказание услуг по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерно-геологических изысканий по объекту: "Реконструкция насосно-фильтровальной станции г.Куйбышев"

5) Государственная экспертиза проектной документации, включая сметы и результаты инженерно-геологических изысканий по объекту "Строительство туберкулезного диспансера ГБУЗ НСО "Тогучинская ЦРБ"

6.2. Закупки по пункту 32 части статьи 93 Закона о контрактной системе:

1) Аренда нежилых помещений

- 2) Аренда нежилых помещений
- 3) Аренда нежилых помещений

7 Список контрактов по п. 7 акта проверки:

- 1) Информация о контракте № 2540650980016000082 (Закупка № 0151200006016000067)
- 2) Информация о контракте № 2540650980016000094 (Закупка № 0151200006016000087)