

03-019Календарный план-график работ проекта

Проект ДЦП "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области на период до 2015 года"

Макавиченко Елена Владимировна

Начало работ
Окончание работ

10.01.2014

06.12.2014

"УТВЕРЖДАЮ"
Министр строительства и ЖКХ Новосибирской области
Д.В. Вершинин
10.01.2014г.

Календарный план-график работ

№ п/п	Содержание работ	Начало	Продолжи-	Окончание	Ответственные
		дата	тельность календарные дни	дата	
1	Подготовка уведомления о возврате неиспользованных средств субсидии	10.01.2014	30	09.02.2014	ОМС
2	Представление Заявок муниципальными образованиями на возврат средств субсидии на погашение задолженности по установке ПУ	10.01.2014	31	10.02.2014	ОМС
3	Погашение кредиторской задолженности за выполнение МО мероприятий ДЦП "Энергосбережение..."	10.01.2014	81	01.04.2014	МО НСО
4	Внесение изменений в ДЦП "Энергосбережение..."	15.01.2014	30	14.02.2014	МО НСО, Минпротектор НСО
5	Контроль за реализацией мероприятий по установке ОДПУ в 2013 году по ДЦП "Энергосбережение..."	09.01.2014	91	10.04.2014	ОМС
6	Возврат в МО средств федеральной субсидии на выполнение мероприятий по модернизации (реконструкции) магистральных трубопроводов	30.04.2014	45	14.06.2014	МО НСО, Минпротектор НСО
7	Предоставление средств федеральной субсидии на выполнение работ по модернизации (реконструкции) магистральных трубопроводов	15.06.2014	30	15.07.2014	ОМС
8	Проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по модернизации (реконструкции) магистральных трубопроводов	15.02.2014	45	01.04.2014	ОМС
9	Закупка оборудования и сопутствующего материала для реконструкции транзита с последующей установкой ПУ	10.04.2014	30	10.05.2014	ОМС
10	Выполнение Строительно-монтажных работ (СМР)	11.05.2014	90	09.08.2014	ОМС
11	Составление актов выполненных работ КС-2, КС-3	10.08.2014	30	09.09.2014	ОМС
12	Подача Заказчиком заявки в РСО для пломбировки ПУ	10.08.2014	7	17.08.2014	ОМС
13	Получение акта ввода в эксплуатацию ула учета ресурса	18.08.2014	30	17.09.2014	ОМС
14	Предоставление актов выполненных работ, текущие платежи	20.09.2014	60	19.11.2014	ОМС
15	Мониторинг реализации мероприятий ДЦП "Энергосбережение..." по модернизации (реконструкции) транзитных трубопроводов	30.04.2014	220	06.12.2014	ОМС

План финансирования проекта

№ п/п	Состав работ по проекту	Начало работ	Продолжи-	Окончание	Получатели	Сумма итого, тыс.руб.
		дата	тельность календарные дни	дата		
1	Текущие платежи по ДЦП за 2013 год (козарты)	01.03.2014	153	01.08.2014	МО	132 618
2	Осуществленный расчет по федеральной субсидии на транзиты (возврат)	30.04.2014	45	14.06.2014	МО	60 000
ВСЕГО						197 618

2012 год

Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
0	0	22 103	22 103	22 103	22 103	22 103	22 102	0	0	0	0

01.01.2014 20.02.2014 11.04.2014 31.05.2014 20.07.2014 08.09.2014 28.10.2014 11.12.2014

Подготовка уведомления о возврате неиспользованных средств субсидии

Представление Заявок муниципальными образованиями на возврат средств субсидии на погашение задолженности по установке ПУ

Погашение кредиторской задолженности за выполнение МО мероприятий ДЦП "Энергосбережение..."

Внесение изменений в ДЦП "Энергосбережение..."

Контроль за реализацией мероприятий по установке ОДПУ в 2013 году по ДЦП "Энергосбережение..."

Возврат в МО средств федеральной субсидии на выполнение мероприятий по модернизации (реконструкции) магистральных трубопроводов

Закончение дополнительных соглашений с МО о предоставлении средств федеральной субсидии на выполнение работ по модернизации (реконструкции) магистральных трубопроводов

Проведение конкурса по выбору подрядчика на выполнение работ по модернизации (реконструкции) магистральных трубопроводов

Закупка оборудования и сопутствующего материала для реконструкции транзитов с последующей установкой ПУ

Выполнение Строительно-монтажных работ (СМР)

Составление актов выполненных работ КС-2, КС-3

Подача Заказчиком заявки в РСО для пломбировки ПУ

Получение акта ввода в эксплуатацию ула учета ресурса

Предоставление актов выполненных работ, текущие платежи

Мониторинг реализации мероприятий ДЦП "Энергосбережение..." по модернизации (реконструкции) транзитных трубопроводов